

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Type monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:
Názov projektu:	Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov	Kód ITMS2014+:	302051N105	
Prijímateľ:	42390435 (ICO) - Občianske združenie Stredný Liptov	Partneri:		
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovany ROP	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO5-SC511-2017-23	
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja			

1. Základné údaje o projekte

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritá os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná prioritá / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícii v rámci stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou
 - 302050011 - 5. 1. 1 Zvyšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Výšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Dubrava
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Galevany
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Gočovany
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Lazisko
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Liptovské Kľačany
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Lubľa
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Malatiny
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Partizánska Lúčka
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Pavčina Lehota
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Svätý Kríž
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Vlachy
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Ružomberok	Liptovské Slatice

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevídrované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia.
Na podporu a posilnenie ekonomickej aspektu rozvoja sme uskutočnili aktivity:

- zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality pre obyvateľov regiónu
- investovanie do vzdelenia a zručnosti zamestnancov kancelária MAS
- Na posilnenie sociálneho aspektu rozvoja sme uskutočnili aktivity:
 - podpora zamestnanosti

Konkrétné výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

- V oblasti udržateľného rozvoja boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
- účasť zamestnancov kancelárie MAS na vzdäľavých aktivitách a seminároch - 10 aktivít
 - uskutočnenie animačných seminárov pre členov OZ Stredny Liptov, obyvateľov regiónu a potencionálnych užívateľov - 3 semináre
 - účasť na výstave Agrokompex 2018 v Nitre v rámci spoločnej expozície s NSRV SR
 - účasť v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS 2018 organizovanou NSRV SR
 - vyhotovenie a distribúcia informačného bulletingu v písomnej forme a v elektronickej forme na internetovej stránke OZ
 - vyhotovenie informačnej a propagačnej infotabule (roll up)
 - informovanie prostredníctvom internetovej stránky MAS – www.strednyliptov.sk, e-mailov, internetových stránok členských obcí
 - publikovanie článkov a príspievkov v regionálnych médiách
 - v kancelárii MAS boli zamestnani od 1.1.2018 traja zamestnanci - jeden na celý úväzok, dva na polovičný úväzok

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

V kancelárii MAS sú od 1.1.2018 zamestnaní tria pracovníci, jeden muž na plný pracovný úväzok a dve ženy na polovičný úväzok

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Na predchádzanie diskriminácie slúži dôsledné dodržiavanie zákonnika práce a pracovného poriadku, o ktorých boli zamestnanci poučení.

Konkrétné výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Všetci pracovníci majú na svojich pracovných pozíciách rovnaké, nediskriminačné podmienky – mzdrová, pracovná naplní a pod.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivita projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Priznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Nie	P0299 - Počet podporenych MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktívite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Hlavná aktívita projektu bola začatá 1.1.2018 a merateľné ukazovatele sú splnené.									

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Priznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)	
P0299 - Počet podporenych MAS	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	1	100,0000	
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	Hlavná aktívita projektu bola začatá 1.1.2018 a merateľný ukazovateľ je splnený									

6. Vzťah aktívít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	31 920,55 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	31 920,55 €
----------------------------------	-------------	-------------------------------------------	-------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Volné prostriedky	Finančná realizácia projektu (EUR)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav				
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégii CLLD	1.2018	1.2018	10.2019		74 917,79	28 343,43	46 574,36	28 343,43
Podporné aktivity	1.2018	1.2018	10.2019		10 024,98	3 577,12	6 447,86	3 577,12
Spolu:					84 942,77	31 920,55	53 022,22	31 920,55

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	31 920,55 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	31 920,55 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	40 883,68 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	31 920,55 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevdované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premešteniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo opravnene miesto realizácie projektu?

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmenе vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Nie

Ano

Identifikované problém, riziká a ďalšie informácie

Na základe žiadosti o zmene zmluvy z 23.4.2018 bol podpísaný dňa 4.7.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N105-511-23 z 28.3.2018, ktorý mení Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podrobny rozpočet projektu. Zmeny nastali v dôsledku úpravy rozpočtu realizovaním verejného obstarávania na zásoby a ostatné služby a zmenu výdavkov za Nájom priestorov za nájom priestorov a zväčšiť výdavky za energie súvisiace s nájomom, v dodatku sú výdavky za nájom priestorov vrátane energií.

Dňa 1.4.2018 nastala zmena na pracovnej pozícii administratívny pracovník, kedy 31.3.2018 ukončili pracovný pomer pôvodne prijatý pracovník v skúšobnej dobe.

Nedostatočne pokrytie zdrojov Chodou MAS z príspevku EU alebo členských príspevkov niesla MAS Stredný Liptov prijatím Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 32/012/18 vo výške 15 000,00 €.

V decembri 2018 schválilo Välné zhromaždenie OZ Stredný Liptov zmenu sídla: pôvodné sídlo -Partizánska Lupča č. 417, nové sídlo Partizánska Lupča č. 645.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Publicita projektu

Publicita je zabezpečená:
- na www.stredniliptov.sk
- umiestnenie plagátu veľkosti A3 v mieste realizácie projektu - Kancelária MAS Stredný Liptov, Ulica Seč 635/2, 03484 Liptovské Slatce

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBČANSKE ZDRUŽENIE STREDNÝ LIPTOV	Identifikátor (IČO):	42390435
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomnosti	E-mail	Telefonický kontakt
Lubomír Fríč	Partizánska Lupča 645, 03215 Partizánska Lupča	lubomirfric@zoznam.sk	0905 920 763

13. Poznámky

Nezaevdované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Informovanie a publicita, fotografia informačného plagátu
2	Print screen internetovej stránky www.strednyliptov.sk/pdf
3	Print screen internetovej stránky www.strednyliptov.sk/word

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpisany prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane prílohy) sú úplné a pravdivé.

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vplynúť z uvedenia neuplných alebo nepravdivých údajov. Zavádzam sa bezodkladne písomne informovať o vsetkých zmenach, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočnosti.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
PARTIZÁNSKA ĽIPTĀ	12.3.2019	Lubomír Fríč	42390435 (IČO) - Občianske združenie Stredný Liptov	