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Uvod

Prirucka pre uzivatela je zavdaznym riadiacim dokumentom, ktory predstavuje komplexny metodicky
navod uzivatela, v pozicii prijimatela prispevku po podpise zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku
s MAS.

Prirucka pre uzivatela v ramci stratégie MAS, realizovanej s podporou Integrovaného regionalneho
operaéného programu, predstavuje metodicky dokument MAS, ktorého cielom je poskytnat
uzivatelovi navod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku od momentu
nadobudnutia jej ucinnosti az po ukoncenie obdobia udrzatelnosti projektu. Prirucka taktiez slizi na
zlepSenie vzajomnej spoluprace vsetkych zucastnenych strdn zainteresovanych v projekte pocas
realizacie ako aj pocas obdobia udrzatelhosti projektu.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre uzivatela je pre uzZivatela pocas implementacie
projektu zavidzné respektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré si uvedené v nasledovnych
dokumentoch:

e Zmluva o poskytnuti finan¢ného prispevku uzavreta medzi uZivatelom a MAS,

e schvélend Ziadost o poskytnutie prispevku (dalej aj ako ,ZoPr"),

e Jednotnd prirucka pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a
obstaravania/obstaravania

e usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

¢ metodické pokyny CKO/CO/OA, na ktoré sa prirucka odvolava,

e dalSie zavazné riadiace dokumenty.

kontrole verejného

Skratky

Skratka Vyznam

AFK Administrativna finan¢na kontrola

CKO Centralny koordinac¢ny organ

CLLD Miestny rozvoj vedeny komunitou

CRZ Centralny register zmlav

EFRR Eurépsky fond regiondlneho rozvoja

EK Eurdpska komisia

EPFRV Europsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

EPVO Elektronicka platforma verejného obstaravania

EU Eurodpska unia

ESIF Eurdpske $trukturdlne a investi¢né fondy

FKnM Finan¢na kontrola na mieste

FTE Full-time equivalent, merna jednotka pre pracovny vykon zamestnanca
IROP Integrovany regionalny operacny program

MAS Miestna akcna skupina

MIRRI SR | Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
OA Organ auditu Ministerstva financii Slovenskej republiky

PO Prioritnd os

ReS Realizator svojej stratégie




RO Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program
SR CLLD Systém riadenia CLLD
SR ESIF Systém riadenia ESIF

o Specificky ciel

uvo Urad pre verejné obstaravanie

\"[e] Verejné obstaravanie

vic Vy$$i Gzemny celok

VZP VSeobecné zmluvné podmienky (priloha ¢. 1 zmluvy o poskytnuti prispevku)

Z. 2z Zbierka zdkona

ZoP Ziadost o platbu

ZoPr Ziadost o prispevku

ZVo Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Definicia zakladnych pojmov

Bezodkladne - najneskoér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoc¢nosti rozhodnej pre pocitanie
lehoty.

Centralny koordinaény organ alebo CKO - v podmienkach SR pini tUlohy CKO MIRRI SR, ktory je
Ustrednym organom Statnej spravy urcenym v Partnerskej dohode a je zodpovedny za efektivnu
a ucinnu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov v ramci Partnerskej dohody.

Den - diiom sa rozumie pracovny den, ak v tomto dokumente nie je vyslovne uvedené Ze ide
o kalendarny den.

Dodavatel' - subjekt, ktory zabezpecuje pre uzivatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac alebo
poskytnutie sluzieb ako suUcéast realizacie aktivit projektu na zdklade vysledkov verejného
obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v rdmci projektu vykonané v sulade so
zmluvou.

Eurépske Strukturalne a investi¢né fondy alebo ESIF - spolo¢né oznacenie pre Eurdpsky fond
regionalneho rozvoja, Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polhohospodarsky fond pre
rozvoj vidieka a Eurdpsky namorny a rybarsky fond.

Investiéné vydavky - vydavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vratane vydavkov
suvisiacich s obstaranim tohto majetku v zmysle zakona o dani z prijmov. Investi¢né vydavky maju
priamu vazbu a suvislost s projektom.

Jednotna prirucka k VO - Jednotnd priru¢ka pre ziadatelov / prijimatelov k procesu a kontrole
verejného obstaravania / obstaravania vydana Centralnym koordinaénym organom. Priru¢ka sa
primeranym spdsobom vztahuje aj na uzivatela.

Konflikt zaujmov - je vo vSeobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o ESIF ako skuto¢nost, ked
z finan¢nych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dovodov je naruseny alebo ohrozeny
nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivhy vykon funkcii pri
poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje aj na pripady konfliktu zaujmov medzi
obstaravatelom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchadzaom/zdujemcom a zainteresovanou
osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa ciasto¢ne dotykaju § 40, § 100, § 111d (8) ZVO, najma
v spojeni s vylicenim zaujatosti a konfliktu zaujmov Clenov komisie na vyhodnotenie ponuk alebo
¢lenov rady UVO.



Lehota - lehoty uréené podla dni zadéinaju plynat prvym pracovnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutoc¢nosti urcujlcej zaciatok lehoty. Lehoty urlené podla
tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s dihom, ked’ doslo k skutoc¢nosti urcujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja, je poslednym diom lehoty nasledujlci pracovny den.

MAS - obcianske zdruzenie, ktorému bola schvalena Stratégia CLLD a udeleny Statut MAS
rozhodnutim Podohospodarskej platobnej agentliry as ktorym ma uzivatel uzavretd zmluvu
o prispevku. MAS ziskava finan¢né prostriedky na financovanie projektov uzivatelfov (na ktoré sa
vztahuje tato priru¢ka) v rdmci Stratégie CLLD od RO na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku uzavretej medzi RO a MAS.

Neopravnené vydavky - vydavky, ktoré vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov alebo boli
predmetom financovania inej nenavratnej pomoci alebo spadaju do Gctovnej kategdrie neopravnenej
na spolufinancovanie z prostriedkov IROP alebo nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspesnu
realizaciu projektu alebo st v rozpore so zmluvou o prispevku.

Obstaravatel’ je uréeny v zmysle § 8 ZVO. Podla ZVO ak verejny obstaravatel poskytne verejnému
obstaravatelovi alebo obstaravatelovi financné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutochovanie
stavebnych prac a na poskytnutie sluzieb, je verejny obstaravatel alebo obstaravatel povinny
postupovat ako tento verejny obstaravatel.

Opravnenost - je charakterizovand ako sulad projektu s osobnymi, vecnymi, finanCnymi, uzemnymi
a Casovymi predpokladmi poskytnutia prispevku vo vyzve na predkladanie ZoP.

Riadiaci organ alebo RO - organ Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je uréeny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zdsadou riadneho financného hospodarenia podla clanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ
je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v sullade s § 7 zakona o ESIF urcuje jednotlivé riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Pre Ucely tejto prirucky sa pod RO
rozumie riadiaci organ pre IROP, t. j. MIRRI SR.

Riadne - uskutoCnenie (pravneho) ukonu v sulade so zmluvou o prispevku, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, Priruckou pre pre uzivatela, SR CLLD a pravnymi dokumentmi.

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
zadkona &. 198/2007 Z. z. Na ucely predkladania ZoP sa vyZaduje splnenie nalezitosti definovanych
v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) predmetného zakona, pricom za dostatocné spinenie naleZitosti podla
pism. f) sa povazuje vyhlasenie uzivatela v ZoP v Casti Cestné vyhlasenie.

Udrzatel'nost projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia. Obdobie udrzatelnosti projektu
uvadza zmluva o prispevku. Zacdina plynut v kalendarny deri, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu a trva 3 roky v pripade projektov
zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov v pripade ostatnych typov projektov.

Uchadzac - fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto os6b, ktora na trhu dodava tovar,
uskutoCnuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu a predlozila ponuku.

Zacatie verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO - VO sa povazuje za zacaté
driom odoslania oznamenia o vyhlaseni VO alebo ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo
vyzva na predkladanie ponuk na zverejnenie alebo zaslanie opisného formuldru na zverejnenie
v rdmci EPVO alebo odoslania vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom.

Zmluva o prispevku - zmluva o poskytnuti finan¢ného prispevku uzatvdrand medzi MAS
a subjektom, ktorého Ziadost o poskytnuti prispevku bola MAS schvélend v ramci vyzvy na
predkladanie ziadosti o prispevok vyhlasenej MAS.

Zverejnenie - je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je uzivatel
viazany podla zmluvy o prispevku, ak je uskutonené na webovom sidle orgénu zapojeného do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby



uzivatel mal moznost sa s takymto pradvnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvajli alebo mézu
vyplyvat prava a povinnosti, oboznamit a zosuladit s jeho obsahom svoje ¢innosti a postavenie. MAS
nie je povinna uzivatela na takéto pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorfiovat.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formuldru Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je uzivatelovi uhradzany prispevok.

Legislativhy ramec
Legislativa EU

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Euréopskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom
a rybarskom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni
(dalej len ,vSeobecné nariadenie");

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Eurépskom fonde regionadlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a o osobitnych
ustanoveniach tykajlcich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje
nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ERDF");

- Vykonavacie nariadenie Komisie (EU ¢&. 821/2014, ktorym sa stanovuju pravidla uplatfiovania
nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013, pokial ide o podrobné pravidla
pre prevod a spravu programovych prispevkov, podavanie sprav o finan¢nych nastrojoch,
technické vlastnosti informacnych a komunikacnych opatreni tykajlcich sa operacii a systém na
zaznamenavanie a uchovavanie Udajov (dalej len ,vykonavacie nariadenie");

- Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych
Eurdopskou komisiou s ciefom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev pred
spreneverou a inymi podvodmi;

- Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vyluc¢enych subjektov;

- Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom
obstaravani a o zrusSeni smernice 2004/18/ES;

Legislativa SR
- Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

- Zakon ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych sStrukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o ESIF");

- Zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o financnej kontrole");

- Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik");

- Zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode k informacii*);

v

- Zakon ¢&. 99/1963 Zb. Obcdiansky sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»,Obciansky sudny poriadok™");



Zakon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;
Zakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;
Zakon €. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

v

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakonnik
prace“);

Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon").



1. Realizacia projektu

Realizacia projektu uzivatela zacina v zmysle zmluvy o prispevku v kalendarny den:

a. vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizaciu
stavebnych prac, alebo

b. nadobudnutia Ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizacii
stavebnych prac, uzavretej s Dodavatelom, ak prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada
vystavenie pisomnej objednavky.

Zacatie realizacie projektu je rozhodujuci pre urcenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov.

Vykonanie akéhokolvek uUkonu vztahujiceho sa k realizacii verejného obstardvania nie je
realizéciou projektu, a preto vo vztahu k zadatiu realizdcie projektu nevyvolava pravne dosledky.

UZivatel je povinny ukondit realizaciu projektu (zabezpecit, aby boli tovary dodané, stavebné prace
zrealizované a sluzby, ktoré tvoria predmet projektu poskytnuté) a zaverecna ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku predloZzend MAS najneskér do 9 mesiacov
od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o prispevku. Tato lehota sa predlzi o lehotu:

a. pocas ktorej trvali okolnosti vyluéujlice zodpovednost,
b. kontroly verejného obstaravania,

c. realizacie verejného obstaravania, ak sa toto realizuje po nadobudnuti ucinnosti zmluvy
o prispevku (napr. ako opakované verejné obstaravanie)

MAS moze v objektivnych pripadoch (pre podrobnosti pozri kapitolu 2 tejto prlrucky), na zaklade
riadne odbévodnenej poziadavky uzivatela, povolit predlzeme lehoty na predlozenie zaverecnej ZoP,
resp. ZoP na poskytnutie predfinancovania poslednej asti prispevku, maximalne véak hrani¢ného
terminu uréeného v prislusnej vyzve. MAS pri rozhodovani o povoleni prediZenia lehoty prihliada
na:

a. aktudlny stav rozpracovanosti projektu,
b. stavu plnenia meratelnych ukazovatelov na Urovni CLLD.
UZivatel predlozenim zaverecnej Ziadosti o platbu, resp. ZoP na poskytnutie predfinancovania

poslednej Casti prispevku deklaruje, Zze predmet projektu je zrealizovany (vSetky stavebné prace
zrealizované a/alebo tovary dodané a/alebo sluzby poskytnuté).

Projekt je finan¢ne ukonceny potom, ako MAS uhradi uzivatelovi prispevok podla zmluvy o prispevku,
resp. schvali zuc¢tovanie poskytnutého predfinancovania v uznanej opravnenej vyske.

Driom finanéného ukonéenia projektu zacina plynat obdobie udrZzatelhosti projektu, ktoré trva 3 roky
v pripade projektov, zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov v pripade projektov, zameranych na
ostatné podporované aktivity.

2. Verejné obstaravanie

Postupy VO, resp. obstaravania su uvedené v Jednotnej prirucke k VO. Uzivatel postupuje pri
obstarani predmetu projektu v sulade s Jednotnou priru¢ckou k VO, pricom sa nanho primerane
vztahuju povinnosti ako na ziadatela, resp. prijimatela (v zmysle Jednotnej priru¢ky VO).

UZivatel’ po ukonceni VO (po podpise zmluvy s dodavatefom/vystaveni objednavky), najneskor vsak
spolu so ZoP, predlozi na MAS celd dokumentaciu k VO. Rozsah predkladanej dokumentacie je
definovany v Prirucke k procesu VO (v pripade zdakaziek, ktorych obstaravanie uzivatel zacal do
15. juna 2021), resp. v Jednotnej prirucke k VO (v pripade zakaziek, ktorych obstaravanie uzivatel
zacal po 15. juni 2021).

Uzivatel je povinny predlozit MAS na kontrolu aj vSetky pripadné dodatky suvisiace s vysledkom VO
po ich podpise.


file:///C:/Users/Tane/Downloads/jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania_obstaravania.pdf

Vzhladom na skutoénost, Ze finanénd kontrola VO je ¢asovo naroénejsia (do kontroly vstupuje aj RO
pre IROP) odporu¢ame uzivatelom, aby dokumentaciu k VO predlozili na kontrolu MAS bezodkladne
po ukonceni obstaravania.

Vysledkom financnej kontroly VO je sprava z kontroly. V pripade, Ze MAS v ramci finan¢nej kontroly
VO identifikuje nedostatky, prerusi kontrolu a pisomne vyzve uzivatela na ich odstranenie,
zapracovanie pripomienok, zdovodnenie nezapracovania pripomienok. MAS spolu s vyzvou vypracuje
a uzivatelovi zasle navrh spravy z kontroly, v ktorej uréi lehotu na podanie namietok, resp.
vyjadrenie.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, uZivatel akceptoval vSetky zistené nedostatky, MAS, resp.
RO pre IROP neakceptuje namietky podané uzivatelom, uzivatel v stanovenej lehote nedorudil
namietky alebo dorucil oznamenie, ze nema namietky k navrhu spravy, MAS vypracuje spravu
z kontroly a zasSle uzivatelovi v listinnej podobe. V pripade, ze MAS Uplne alebo scasti akceptuje
namietky podané uZivatelom, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto ndmietok v sprave.
Zaslanie spravy uzivatelovi sa povazuje za moment ukoncenia kontroly.

V pripade, ak MAS urci v navrhu spravy z kontroly finan¢nu korekciu a uzivatela zasle pisomny suhlas
s navrhovanou ex-ante financ¢nou opravou, MAS vypracuje Spravu z kontroly a navrh dodatku
k zmluve o prispevku so zohladnenim financ¢nej korekcie.

V pripade, ak uzivatel zasle ndmietky k nadvrhu spravy a MAS namietky vyhodnoti ako neopodstatnené
alebo ako ciastoCne opodstatnené, MAS vypracuje Spravu z kontroly a navrh dodatku k zmluve
o prispevku so zohladnenim financnej korekcie.

Odoslanim spravy z kontroly sa kontrola VO povazuje za ukoncenu. V pripade, ze uzivatel naviazal
u&innost zmluvy s doddvatelom, je uvedeny moment zarovet momentom nadobudnutia Uéinnosti
zmluvy s dodavatelom.

3. Publicita

Jednou z povinnosti Uzivatela je (v zmysle vSeobecného nariadenia) aj vykonavanie opatreni v oblasti
informovania a komunikacie, zameranych na verejnost. UZivatel' je zodpovedny za zabezpelenie
informovania verejnosti o zdrojoch financovania projektu, tie sa realizuju zobrazenim:

a) znaku EU v sullade s technickymi vlastnostami stanovenymi vo vykondvacom nariadeni, spolu
s odkazom na EU;

b) odkazu na ERDF.
Poclas realizécie projektu prijimatela informuje verejnost o podpore ziskanej z ERDF tym, Ze:

a) uverejni na svojom webovom sidle (ak existuje) kratky opis projektu, zodpovedajuci urovni
podpory vratane jej cielov a vysledkov a zdorazni finanénu podporu z EU a

b) umiestni na mieste lahko viditelnom verejnostou, ako s vstupné priestory budovy, aspon
jeden plagat s informaciami o projekte (minimalnej velkosti A3; vzor plagatu je prilohou ¢. 2
tejto prirucky), vratane uvedenia vysky finanénej podpory z EU. Plagat ma byt umiestneny
v mieste realizacie projektu, pripadne v sidle Ziadatela, ako to charakter projektu neumoznuje
(napr. investicia do kanalizacie, vodovodu alebo cyklotrasy). Plagét mdZe obsahovat dalsie
logo, resp. loga (napr. logo prijimatela), pricom Zziadne logo nesme byt vacsie ako logo EU,
pokial' ide o vysku alebo Sirku

3.1 Pokyny pri oznacovani majetku a spotrebného materialu

Pri oznacovani nakupeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materidlu je potrebné vyuzit
plagaty, stitky, samolepky, pripadne peciatky. Kazdy jednotlivy hmotny predmet by mal byt oznaéeny
adekvatnym spbésobom.

Dlhodoby majetok



Rozmerovo vacsie druhy dlhodobého majetku (napr. prevadzkove stroje, dopravné prostriedky
a pod.) obstaraného v ramci projektu spolufinancovaného z fondov EU, musia byt oznadené:

o logom EU (znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA" a ,Eurépsky fond regionalneho rozvoja“) a
o logom IROP.

Rozmerovo mensie druhy dlhodobého majetku (napr. vypoctovad technika a pod.) musia byt
oznacené:

o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,,EUROPSKA UNIA")
o logom IROP

Oznacdenie musi byt umiestnené na najviac viditefnom mieste (napr. na strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladany pracovnikmi).

Oznadenie musi byt velkostou adekvatne cene majetku a tieZz adekvatne pouZité vzhladom na
rozmery majetku, t. j. pri rozmerovo vadésich druhoch majetku sa odportéa pouzit plagat, prip. in
forma oznacenia obsahujlica vsetky definované povinné nalezitosti a pri rozmerovo mensich druhoch
majetku postaci na zabezpecenie publicity samolepka, stitok, resp. peciatka.

Pokial' ide o majetok, pri ktorom je jeho oznacenie vzhladom na jeho vlastnosti komplikované (napr.
nehnutelny majetok, majetok, ktory nie je mozné oznadit z inych objektivhych dévodov), prijimatel
zabezpedi aplikaciu iného, mozného spdsobu oznacenia, t. j. zabezpeci umiestnenie adekvatneho
propagacného prostriedku (napr. paméatnej dosky, stalej tabule alebo plagatu) v blizkosti majetku,
pripadne na inom viditefnom a vhodnom mieste.

Spotrebny material

V tomto pripade je potrebné umiestnig’ na predmet samolepku, Stitok resp. peciatku, ktora zabezpeci
informovanie verejnosti o pomoci z EU.

Spotrebny materidl musi byt oznadeny:
o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,,EUROPSKA UNIA“)
o logom IROP

Oznadenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste (napr. pri strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladany pracovnikmi, pri kniznych publikaciach na prvej textovej strane v pripade - ak ho nemozno
umiestnit na obalke z dévodu predchadzania jej poskodenia).

Oznadenie musi byt velkostou adekvatne cene predmetu a tieZ adekvatne pouzité vzhladom na
rozmery majetku.

Pokial' ide o predmety, pri ktorych je ich oznacenie vzhladom na vlastnosti predmetu komplikované
(napr. velmi maly predmet, predmet, ktory nie je mozné oznadcit z inych objektivnych dévodov),
prijimatel’ zabezpedi aplikaciu iného, mozného spbdsobu oznacenia, t.j. zabezpeli umiestnenie
adekvatneho propagacného prostriedku v blizkosti predmetu, pripadne na inom viditelnom
a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

V pripade vyuzitia prostriedkov EU na ndkup kanceldrskych potrieb beznej dennej potreby, ako napr.
kanceldrske spinky, gumy, pasky a pod., pri¢om tieto nebudd plnit Ulohy v oblasti informovania
a komunikacie o projekte, nie je potrebné tieto predmety ziadnym spbsobom oznacdovat.

Znak EU a odkaz na EU a dal$ie suvisiace nalezitosti musia byt vzdy takej velkosti, aby boli dostatocne
vyrazné, viditelné, Citatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj dalSie stvisiace nalezitosti
nesmu byt nikdy mensSie ako ostatné zobrazené symboly a loga.
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4. Financné riadenie

Prispevok na realizaciu projektu, ktory je predmetom schviélenej ZoPr, sa uzivatelovi poskytuje na
zéklade Ziadosti o platbu (ZoP). Formular ZoP pre uZivatelov je prilohou C. 3 tejto prirucky a pokyny
k vyplneniu ZoP prilohou ¢&. 4 tejto prirucky.

Uzivatelia mézu predkladat ZoP formou predfinancovania refunddcie alebo kombindciou oboch
systemov v zavislosti od podmienok prislusnej vyzvy a konkrétnej zmluvy o prispevku. Jednotlivé
Z0P moze uzivatel predkladat len na Jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované
z poskytnutého predﬂnancovanla nemoze uZivatel kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi
systémom refundacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade uzivatel predklada samostatne ZoP na
predfinancovanie a samostatne Z0oP - Ziadost o refundaciu. Uzivatel predklada ZoP vo formate MS
EXCEL a podpisany a vyplneny formular, spolu s ostatnou podpornou dokumentaciou ako sken vo
formate pdf na e-mailovl adresu MAS.

Refundacia

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky preplacaju na zdaklade uzZivatelom skutocne
vynaloZzenych vydavkov, tzn. ze uzivatel vynalozi vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu
nasledne na zaklade Ziadosti o platbu v pomernej vyske refundované.

Postup pri predkladani ZoP:

1. Uzivatel vynalozi vydavky (uhradi faktiry, resp. iné doklady, z ktorych vyplyva povinnost
Uhrady dodanych tovarov a/alebo poskytnutych sluzieb a/alebo zrealizovanych stavebnych
prac) z vlastnych zdrojov.

2. Uzivatel vyplni formuldr ZoP (harok ,ZoP" a ,Priloha 1 Monitor. Udaje" su prilohou ¢. 3 tejto
prirucky) v sulade s instrukciou uvedenou v prilohe ¢. 4 tejto prirucky (harok ZoP sa predklada
vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf ako sken Statutarnym organom alebo nim poverenou
osobou podpisaného formulara ZoP), pricom uzivatel spolu so ZoP predklada sken faktury, prip.
doklady rovnocennej dokaznej hodnoty (overenej peciatkou a podpisom Statutarneho orgénu
uzivatela) a vypisu z bankového Uctu (overeny peciatkou a podpisom Statutarneho organu
uZivatela), resp. dodavatelom pokladnicného dokladu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP a dalsiu podpornd dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp.
inStalacii zariadenia, fotodokumentaciu a pod) v sulade s pokynmi uvedenymi v prilohe ¢. 4
tejto prirucky.

MAS po doruéeni ZoP vykona administrativnu finanént kontrolu (AFK) ZoP vratane AFK VO (v pripade,
Ze uzivatel nezaslal podklady k AFK VO samostatne pred predloZzenim ZoP). V pripade zistenia
nedostatkov MAS vyzve uZivatela, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ZoP. MAS vyplati prispevok
uzivatelovi:

a) po schvaleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realizaciu stratégie CLLD v ramci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nenavratného financného prispevku MAS zo strany RO na zdklade schvélenej
~agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku rezimom podla pism. b) mbze byt asovo vyrazne ndrocnejsie, preto
odporucame uzivatelom, aby sa vopred informovali, akym rezimom MAS poskytuje prispevky.
Predfinancovanie

Predfinancovanie je uZivatelovi poskytované na zéaklade predlozenej ZoP a predloZzenych
nezaplatenych uctovnych dokladov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie uzivatela uskutocniuje v dvoch etapach:

a. poskytnutie predfinancovania,
b. zuctovanie predfinancovania,
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Uzivatel predkladd ZoP - poskytnutie predfinancovania v lehote splatnosti zavazku voéi dodavatelovi,
resp. zhotovitelovi, pri¢om sa odporuda stanovit maximalnu moznu lehotu na splnenie pefiazného
zavazku uzivatela voci dodavatelovi/zhotovitelovi. V zmysle Obchodného zakonnika je tato lehota 30
kalendarnych, resp. max. 60 kalendarnych dni, ak je uzivatelom tzv. subjekt vereného prava.
V pripade subjektov inych ako sU subjekty verejného prava je mozné dohodnut dobu splatnosti aj
dlhsiu, ak to nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového
vztahu pre dodavatela/zhotovitela.

Uzivatel vyplni formular ZoP (harok ,ZoP" a ,Priloha 1 Monitor. Udaje" st prilohou &. 3 tejto prirucky)
v sulade s instrukciou uvedenou v prilohe €. 4 tejto prirucky (hérok ZoP sa predkladé vo formate MS
Excel, ako aj vo formate pdf ako sken statutarnym orgdnom alebo nim poverenou osobou
podpisaného formuldra ZoP), pri¢om uZivatel spolu so ZoP predklada sken fakttry, prip. doklady
rovnocennej dokaznej hodnoty (overenej peciatkou a podpisom Statutdarneho organu uzivatela)
a dalSiu podporni dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp. instalacii zariadenia,
fotodokumentaciu a pod) v sulade s pokynmi uvedenymi v prilohe €. 4 tejto prirucky.

MAS vykona AFK ZqP vratane AFK VO (v pripade, Ze uzivatel nezaslal podklady k AFK VO samostatne
pred predloZenim ZoP). V pripade zistenia nedostatkov vyzve uZivatela, aby v stanovenej lehote
doplnil/upravil ZoP. MAS vyplati prispevok uzivatelovi (podobne ako v pripade refundacie):

a) po schvaleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realiziciu stratégie CLLD v ramci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nenavratného financného prispevku MAS zo strany RO na zdklade schvalenej
~agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku reZzimom podla pism. b) méze byt Easovo vyrazne néaroénejdie, preto
odporiuc¢ame uzivatelom, aby sa vopred informovali, akym rezimom MAS poskytuje prispevky
a v pripade, Zze MAS financuje realizaciu stratégie CLLD systémom predfinancovania, realizovali
projekt prioritne z vlastnych zdrojov (s ciefom eliminacie nedodorZania splatnosti faktur) a/alebo
predkladali podklady na kontrolu VO MAS pred predloZenim ZoP, kedZe AFK VO vykonavand po
predloZeni ZoP predlzuje dobu potrebnl pre administraciu (posudenie) ZoP uZivatela.

Zactovanie predfinancovania
Po poskytnuti predfinancovania (pripisani prostriedkov na Uclet uzivatela) je uzivatel povinny:

1. vzmysle ¢l. 17a ods. 4 VZP do 3 dni od pripisania prostriedkov (prispevku) na jeho ucet
vyrovnat zavéazky voci dodavatelom, resp. zhotovitelom vyplyvajice z GEtovnych dokladov
(faktur) zahrnutych do ZoP - poskytnutie predfinancovania, a to a nasledne

2. v zmysle ¢l. 17a ods. 5 VZP do 5 dni od pripisania prostriedkov (prlspevkug na jeho, cell sumu
predfinancovania zuctovat, t.j. predlozit na MAS samostatni ZoP - zudtovanie
predfinancovania.

Uzivatel vyplni formular ZoP (harok ,,ZoP“ je prilohou ¢. 3 tejto prirucky) v sllade s inStrukciou
uvedenou v prilohe ¢. 4 teJto prirucky (ZoP sa predklada vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf
ako sken statutarnym organom alebo nim poverenou osobou podpisaného formulara ZoP), pri¢om
uzivatel spolu so ZoP predklada skeny dokladov preukazujucich skuto¢nd Uhradu zavéazkov vodi
dodavatelom, resp. zhotovitelom ako v pripade refundacie vo formate .pdf v stlade s pokynmi
uvedenymi v prilohe €. 4 tejto prirucky.

Monitorovanie pokroku realizacie projektu

S kazdou ZoP (s vynimkou ZoP - zuctovanie predfinancovania) uzivatel predklada monitorovacie
Udaje, t.j. aktualne, ku dnu predlozenia ZoP dosiahnuté a cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov
v zmysle Predmetu podpory (priloha ¢. 2 zmluvy o prispevku). Podrobnosti o poskytovani
monitorovacich Udajov k ZoP su uvedené v prilohe €. 4 tejto prirucky a v kapitole 8.1 Monitorovanie
pocas realizécie projektu.
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4.1 Administrativna finan¢na kontrola

Momentom zacatia vykonu AFK Z0oP zo strany MAS je dorucenie (t.j. prijatie) ZoP na e-mailov( adresu
MAS. MAS vykona AFK ZoP:

a) do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP - refundacia alebo ZoP
poskytnutie predfinancovania a

b) do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP v pripade ZoP - z(¢tovanie
predfinancovania.

Lehota na vykonanie AFK ZQP zac¢ina plynut nasledujlci pracovny der po prijati ZoP zo strany MAS.
Momentom ukoncenia AFK ZoP je zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

MAS v ramci kontroly AFK ZoP overi, ¢i sU uzivatelom deklarované opravnené vydavky a ostatné
skutocnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach, kompletné
a spravne, su v sulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou v zmysle zmluvy o prispevku
v zneni neskorsich dodatkov, a to najma z hladiska:

- jednoznacnej identifikdcie uzivatela, (dajov a ostatnych skutocnosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

- opravnenosti vydavkov vo vazbe na prislusna aktivitu projektu,

- opravnenosti vydavkov vo vztahu k miestu realizacie projektu,

- dodrzania principov hospodarnosti, efektivnosti, uc¢innosti a ucelnosti vydavkov,
- Casovej opravnenosti vydavkov,

- opravnenosti vydavkov z pohladu zaverov z financ¢nej kontroly VO,

- preukazatelhej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

- finanénej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoltu projektu (t.j. vo vztahu k cerpaniu
rozpoCtu a v pripade, Ze je rozpolet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekrocenia jednotkovej ceny),

- neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého uzivatela v ramci stratégie CLLD,

- preukazatelnosti a redlnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami,
napr. doklady suvisiace s dodanim tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (t.j. uctovné
doklady - faktury, pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je
zdokladované priamo na fakture, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.) su riadne
evidované u uzivatela v sulade s platnou legislativou, Gc¢tovné doklady su riadne evidované
v Uctovnictve uzivatela,

- preukazatelhosti redlneho vyplatenia vydavku uzivatelom (napr. potvrdenie vydavkovymi
pokladni¢nymi blokmi, vypismi z bankového Uctu) ak je relevantné,

- overenie zverejnenia poistnej zmluvy/zmluvy s UspeSnym uchadzac¢om v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ak toto overenie nebolo predmetom financnej
kontroly VO alebo obstaravania), ak relevantné,

- dosiahnutia meratelnych ukazovatelov projektu v zmysle zmluvy o prispevku (v pripade
zaverecCnej ziadosti o platbu)

- opravnenosti DPH (ak relevantné).

V pripade, ak MAS pocas AFK ZoP zisti, ze je potrebne udaje v suvislosti s deklarovanymi vydavkami
a ostatnymi skuto¢nostami uvedenymi v ZoP uzivatela doplnit, resp. upravit, vyzve uzivatela na
doplnenie tychto udajov prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP. MAS stanovi vo vyzve na
doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi lehotu (nie kratSiu ako 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na
doplnenie/zmenu ZoP), v ktorej ma doplnit/zmenit ZoP. Tato lehota musi byt primerana a nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni.
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Uzivatel' je povinny dorucit dopinenie k ZoP MAS v lehote, ktord mu stanovi MAS. Za dorucenie
doplnenia sa povazuje den osobného dorucenia alebo deri odovzdania na postovl prepravu.

Zaslanim vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi sa pozastavuje lehota MAS na vykonanie AFK
ZoP az do momentu doplnenia, resp. zmeny ZoP uzivatelom v zmysle vyzvy MAS. Lehota na
vykonanie AFK ZoP sa pozastavuje aj v pripadoch, ked"

a. sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvriujicou vydavky
deklarované v predlozenej ZoP alebo

b. sUcastou ZoP su aj podklady pre kontrolu VO.

Vysledkom AFK ZoP mdze byt:

e sprava z kontroly / ciastkova sprava z kontroly, ato v pripade, Ze neboli zistené
nedostatky, a teda zaslanim spravy, resp. Ciastkovej spravy sa kontrola povazuje za ukoncend,
kedZe sa nepredklada s vyziadanim pripadnych namietok Uzivatelovi;

e navrh spravy / ciastkovej spravy z kontroly, a to v pripade identifikacie nedostatkov,
pricom MAS urceni uzivatelovi lehotu na podanie pripadm'/ch namietok; Navrh spravy z kontroly
mdbze nahradit vyzvu na doplnenie. Po doplneni ZoP zo strany uZivatela je vykonana op&tovna
administrativna financna kontrola.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v sprave z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym finanénym
prostriedkom, resp. deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutocnosti:

a. ZoP schvélend (MAS schvali, resp. uznd narokované finanéné prostriedky, resp. deklarované
opravnené vydavky uzivatela v plnej vyske),

b. ZoP schvélend v znizenej sume (MAS schvali ndrokované finanéné prostriedky vo vyske znizenej
o pomernu &ast identifikovanych neopravnenych vydavkov),

c. ZoP zamietnuta.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi uzivatelovi. Nasledne
MAS vyplati uzivatelovi prispevok v zmysle zaverov spravy z kontroly (v pripade, ak ma zabezpecené
dostatocné financné prostriedky na vyplatenie prispevku prostrednictvom poskytnutej zalohy zo
strany RO) alebo zostavi tzv. agregovanu ZoP, ktoru predklada na RO. RO vykond AFK agregovanej
ZoP a nasledne vyplati finanéné prostriedky MAS, ktord ihned po obdfzani prevedie finan¢né
prostriedky (prispevok) v zmysle zaverov spravy z kontroly uzivatelovi.

Schéma 1 Postup kontroly Ziadosti o platbu

Priprava a zaslanie
navrhu spravy z
kontroly (v pripade
nedostatkov)

Vykonanie Podanie namietok Preskiimanie
administrativnej

finan¢nej kontroly

PredloZenie ZoP k ndvrhu spravy namietok (ak boli

(ak relevantné) podané)

uzivatefom

VSetky prijaté Z0P uZivatela musia byt podrobené AFK v plnom rozsahu. V pripade potreby moze
byt AFK ZoP doplnend aj formou financnej kontroly na mieste. Kontrola ZoP formou financnej
kontroly na mieste nemdze nahradit AFK ZoP.
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4.2 U¢tovnictvo, uctovné doklady a ich prilohy

V oblasti Uctovania o skutoc¢nostiach suvisiacich s realizaciou projektu, ktoré su predmetom
uctovnictva podla zdkona o Gctovnictve, je uzivatel povinny viest samostatny ucétovny systém alebo
vhodnu analytickl evidenciu uctov pre vSetky transakcie suvisiace s projektom.

Uzivatel, ktory je uc¢tovnou jednotkou, Uctuje o skutocnostiach tykajlcich sa projektu:

a. na analytickych uctoch v cleneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych Gctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v cleneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych Uctov, ak uzivatel (ctuje v sustave podvojného
uctovnictva,

b. v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Gc¢tovnych zapisoch, ak Gctuje
v sUstave jednoduchého uctovnictva.

V pripade predloZenia uctovnych dokladov a inych dokumentov, ktoré uZivatel predklada (ako sken
originalnej dokumentacie) ako prilohu k ZoP, postacuje Cestné vyhlasenie uZivatela, ktoré je sudastou
formulara ZoP, t.j. nie je potrebné Ziadne osobitné overovanie predkladanych dokladov.

5. Financna kontrola na mieste projektu

Sudastou vykonu kontroly projektu je finanénd kontrola na mieste realizacie projektu: (dalej aj
.FKnM" alebo ,kontrola“), ktord sa vztahuje na realiziciu projektu ako celku.

Z Casového hladiska sa FKnM vykonava pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelnosti projektu.
Schéma 2 Casové hladisko vykonu FKnM a frekvencia

minimalne 1 x

(%]
©

£ v obdobi od nadobudnutia

.2 Ucinnosti zmluvy o prispevku az do

S momentu ukoncenia realizacie
projektu (najma pri ukoncovani

projektu) [ ——

Pravny titul na vykon FKnM projektov vznika uzatvorenim zmluvy o prispevku, na zaklade ktorého je
MAS opravnena vykonat FKnM z vlastného podnetu, podnetu RO alebo na zdklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukondeni realizacie projektu, najneskor vsak posledny
den Ucinnosti zmluvy o prispevkuz.

poc
realizacie

Predmetom FKnM moézu byt vSetky skutoc¢nosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku, najméa nasledovné skutocnosti:

e skutoc¢né dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac,

e nalezitosti uvedené v Ziadosti o platbu, monitorovacich idajoch a monitorovacich spravach,

e vedenie Uctovnictva o skutocnostiach tykajlcich sa projektu,

e archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

¢ informovanie a komunikacia na Urovni projektu,

1 Vykon finanénej kontroly na mieste prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 Zakona o finan¢nej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov ¢. 357/2015 Z.z.

U¢innost zmluvy je stanovend v zmluve o prispevku, zvydajne trvé 5 rokov od ukonéenia realizacie projektu a kon&i
schvalenim poslednej naslednej monitorovaci spravy projektu - viac informacii je uvedenych v Casti 8 Monitorovanie
projektu.
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e skutocnosti deklarované uzivatelom v ramci inych kontrol (napr. kontrola deklarovanych
vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skuto¢nosti na mieste).

Po ukonceni projektu je FKnM zamerana na overenie plnenia povinnosti, ktoré uzivatelovi vyplyvaju
zo zmluvy o prispevku v obdobi udrzatelnosti.

MAS je opravnena overovat vybrané skuto¢nosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon kontroly potrebny z inych relevantnych dévodov
(napr. podozrenie z nezrovnalosti, na ziadost RO, Platobnej jednotky a inych institucii).

5.1 Postupy vykonavania financnej kontroly na mieste
Postup kontroly zndzorfiuje nasledovna schéma.

Schéma 3 Postup pri financnej kontrole na mieste

Priprava a
Vypracovanie zaslanie Podanie
oznamenia o Vykonanie navrhu namietok k
termine kontroly na spravy z navrhu

Preskimanie

namietok (ak
vykonania mieste kontroly (v spravy (ak boli podané)
FKnM pripade relevantné)

nedostatkov)

Oznamenie o termine vykonania financ¢nej kontroly na mieste

MAS informuje uZivatela o termine FKnM e-mailom najmenej 3 kalendarne dni pred planovanym
driom zacatia vykonu FKnM. V oznameni informuje uZivatela o predmete, termine, pravdepodobnom
zaliatku a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti uzivatela zabezpedit relevantnu
dokumentaciu a Ucast relevantnych oséb.

Uzivatel je povinny spatne potvrdit e-mailom termin kontroly. Ak uZivatel spdtne nepotvrdi
stanoveny termin, ani nenavrhne iny termin vykonania kontroly, bude sa termin uvedeny
v ozndmeni o vykonani FKnM povaZovat za akceptovany. UZivatel je zarovef povinny
zabezpedit relevantnl dokumentéciu a Glast relevantnych osdb.

MAS nezasiela ozndamenie o termine vykonania FKnM vopred v pripade, ak by oznamenim o vykone
FKnM mohlo ddjst k zmareniu ciela FKnM alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, znicené alebo pozmenené. V tomto pripade MAS predloZi oznamenie najneskoér pri
vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok uzivatela alebo tretej
osoby, alebo pri vstupe do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

Vykonavanie financ¢nej kontroly na mieste

FKnM vykonava kontrolnd skupina tvorend minimalne dvomi zamestnancami MAS, poverenymi na
vykon kontroly. Kontroly sa moézu zucéastnit taktiez zastupcovia RO, a to na podnet MAS alebo
z vlastného podnetu RO.

16



Predmetom samotného vykonu FKnM je najma:

kontrola, ¢i vydavky projektu vznikli poc¢as obdobia opravnenosti a doslo k ich vyplateniu,
kontrola, ¢i su vydavky projektu v sulade so schvalenym projektom,

sulad s dalsimi pravidlami stanovenymi v zmluve o prispevku vratane suladu so schvalenou
mierou spolufinancovania,

sutlad s pravidlami opravnenosti vydavkov stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke,
prislusnych usmerneniach MAS a RO,

adekvatnost a overitelnost podpornych dokumentov,
sulad s pravidlami verejného obstaravania (ZVO, Jednotna prirucka k VO a pod.),

sulad s pravidlami publicity, stanovenymi v tejto prirucke a prislusnych usmerneniach MAS
a RO,

kontrola, ¢i uzivatel predklada prostrednictvom monitorovacich idajov a monitorovacich sprav
spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizadcie projektu a plnenia si dalSich
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku,

kontrola, ¢i sU v U¢tovnom systéme uzivatela zalctované vsetky skutocCnosti, ktoré sa tykaju
projektu a sl predmetom Uuctovnictva podla zdkona o UcCtovnictve, a to bud v analytickej
evidencii a na analytickych Uctoch pre projekt,

kontrola, ¢i uzivatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni,

vysledok projektu a jeho redlny dopad v Uzemi, sulad so stratégiou CLLD a napifianie
meratelnych ukazovatelov.

Kontrolna skupina je pri vykone kontroly povinna:

e preukdzat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoZnosti alebo

sluzobny preukaz,

vyzadovat od uZivatela vytvorenie podmienok na vykon FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh kontroly,

oboznamit sa pri zadati FKnM s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa vztahuji na priestory,
v ktorych sa vykonava FKnM,

vydat uZivatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych képii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médidch prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov uzivatela
alebo tretej osoby a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim
a zneuzitim.

Kontrolna skupina je opravnena v nevyhnutnom rozsahu (ak tomu nebrani osobitny predpis):

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, na pozemok uzivatela alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej
cinnosti,

vyzadovat a odoberat od uZivatela alebo od tretej osoby, v uréenej lehote originaly alebo Gradne
osvedcéené kopie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na pamétovych médiadch prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady
suvisiace s kontrolou,

vyzadovat od uzivatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zékona
o financnej kontrole,

vyzadovat od uZivatela prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na
odstranenie pri¢in ich vzniku, ak MAS odbvodnene predpokladd vzhladom na zavaznost
nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie st U¢inné, a vyzadovat predloZenie nového pisomného
zoznamu opatreni v lehote uréenej MAS.
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Povinnosti uzivatela pri vykone kontroly na mieste:

e vytvorit podmienky na vykonanie kontroly a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

o pri zaéati kontroly obozndmit ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu (ak je potrebné),

e umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo
na pozemok a do obydlia, ktoré uzivatel pouziva v suvislosti s realizaciou projektu,

e predlozit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah
k predmetu FKnM,

o predlozit v lehote uréenej kontrolnou skupinou vyZiadané doklady a vyjadrenia, vydat na
zaklade vyZiadania pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnit informécie o predmete
kontroly a poskytndt sidinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na
osoby, ktoré maju k uZivatelovi vztah dodéavatela tovarov, prac alebo sluZieb).

Vypracovanie spravy z kontroly a ukoncenie kontroly

Ak neboli kontrolou identifikované nedostatky, vysledkom FKnM je vypracovanie spravy z kontroly,
resp. Ciastkovej spravy z kontroly.

V pripade, ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolna skupina vypracuje navrh Ciastkovej spravy
alebo navrh spravy z finan¢nej kontroly na mieste (dalej len ,navrh spravy"), ktory zasle postou
doporucenou zasielkou s dorucenkou s urc¢enou (odbernou) lehotou 3 kalendarne dni, zaroven mu
tento navrh zasle elektronicky e-mailom.

Navrh spravy sa povazuje za doruleny jeho prevzatim uzivatelom, alebo ak ho uzivatel odmietne
prevziat, dfiom odmietnutia prevzatia ndvrhu. Ak ndvrh spravy nie je mozné dorudit na adresu
uzivatela, navrh spravy sa povazuje za doruceny uplynutim troch kalendarnych dni od jeho
neuspesného dorucenia uzivatelovi.

Uzivatel mé pravo podat pisomné namietky proti kontrolnym zisteniam uvedenym v navrhu
spravy v lehote uréenej MAS (minimalne vSak 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu spravy
z kontroly uZivatelovi postou). Za dorucenie namietok sa povazuje den osobného dorucenia
alebo den odovzdania na postovu prepravu.

Kontrolnd skupina preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom uvedenym
v navrhu spravy a zohladni opodstatnené namietky, resp. nové skutocnosti, ktoré vysli najavo a ktoré
v Case oboznamovania sa s navrhom spravy neboli zname.

V pripade, Ze MAS povazuje za nevyhnutné zohladnit skutoc¢nosti identifikované po doruéeni navrhu
spravy z kontroly, avSak pred skoncenim samotnej kontroly (teda pred zaslanim ciastkovej spravy/
spravy z kontroly uzivatelovi), MAS vypracuje dodatok k navrhu spravy, ktorym déjde k doplneniu,
resp. Uprave pévodne vypracovaného navrhu ciastkovej spravy/spravy z kontroly.

Kontrolna skupina vypracuje spravu z kontroly, resp. ¢iastkovu spravu z kontroly (dalej len “spravu
z kontroly”):

¢ ak neboli kontrolou identifikované nedostatky,

e Vv pripade, ak boli identifikované nedostatky a uzivatelovi bol zaslany navrh spravy:
- po predlozeni pisomnych namietok a ich preskimani (ak boli dorucené),
- po doruceni oznamenia, Ze uzivatel nema namietky k navrhu spravy,
- ak uzivatel' v stanovenej lehote nedoruci namietky.

MAS v sprave z kontroly zohladni opodstatnené namietky uzivatela a uvedie stanovisko
k neopodstatnenym namietkam spolu s odévodnenim neopodstatnenosti.
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Spravu z kontroly MAS zasle uzivatelovi poStou? a zaroven elektronicky e-mailom.

Ak boli v priebehu kontroly zistené nedostatky a v ndvrhu spravy/navrhu ciastkovej spravy
z kontroly bolo uZivatelovi uloZzené prijat v uréenej lehote opatrenia na ndpravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku, je uzivatel povinny v stanovenej lehote
nedostatky odstranit a zaslat MAS informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
nedostatkov zistenych kontrolou na mieste.

Po predlozeni informacie o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych kontrolou
a o odstraneni pricin ich vzniku prostrednictvom dokumentacie relevantnej dékaznej hodnoty MAS
vyhodnoti dodané podklady a posudi, ¢i uzivatel prijal adekvatne opatrenia na napravu nedostatkov
a odstranil priciny ich vzniku.

Za moment ukoncenia FKnM je povazované zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

Zaslanim diastkovej spravy z kontroly je skondend ta éast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova
sprava z kontroly tyka.

Upozornenie: MAS je povinnd ozndmit podozrenie zo spdchania trestného &inu, priestupku alebo zo
spachania iného pravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podia
osobitnych predpisov, pricom tieto podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvadzaju.

Priklady najcastejsich chyb identifikovanych pri kontrole na mieste:

e nie je vedena analyticka evidencia a analytické Gctovnictvo na projekt,
e nie je vedeny stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prac),
e nie su evidované originaly Uuc¢tovnych dokladov a dokumentoyv,

e zakupena technika a interiérové vybavenie nie su oznacené evidencnym cislom zakupeného
majetku, nie su v sulade s faktirami, dodacimi listami, pripadne dodavatelskou zmluvou,

e v ramci ziadosti o platbu boli predlozené faktliry za neuskuto¢nené prace, resp. nedodany tovar,
e zrealizované prace a dodané tovary neboli v sulade so zmluvou o prispevku a dodatkom,

e nezrealizovana montaz dodanych tovarov, pokial je potrebnad na zabezpeclenie funkénosti
projektu,

e miesto stavebnych prac alebo ukoncené dielo nie je oznacené v sllade s poziadavkami
stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke, resp. prislusnom usmerneni MAS a RO.

6. Zmeny zmluvy o prispevku

UZivatel je povinny oznamit MAS vsetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv na plnenie zmluvy
o prispevku alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mdZu tykat neplneni povinnosti uzivatela
vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie
ciela projektu (cielovej hodnoty meratelnych ukazovatelov), a to aj v pripade, ak ma uzivatel' ¢o i len
pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy o prispevku. Oznamovaciu
povinnost je uzivatel povinny vykonat potom, ako sa dozvedel, Ze doslo k vzniku zmeny alebo
uvedenych skutocnosti.

Zmenu zmluvy o prispevku mdze iniciovat uzivatel alebo MAS, resp. RO. Kategorizacia zmien je
uvedena v tabulke nizsie.

3 Ekvivalentom zaslania spravy z kontroly/Ciastkovej spravy z kontroly postou je osobné prevzatie uzivatelom.
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Kategorizacia zmien

Typ zmeny

Zmena zmluvy
z dovodu jej
aktualizacie

Formalna zmena

Menej vyznamna
zmena projektu

Vymedzenie zmeny

Zosuladenie zmluvy s platnym
znenim legislativnych )
a systémovych dokumentov na EU
a narodnej urovni (vSeobecného
nariadenia, pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, Systému
riadenia CLLD, Implementacného
modelu CLLD a pod.)

- zmena v Udajoch tykajucich sa
zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny
zastupca, zmena v kontaktnych
Udajoch, zmena dcisla uctu
a pod.) alebo

- chyby v pisani, pocitani a iné
zrejmé nespravnosti

Menej vyznamné zmeny su také,
ktoré zasadnym sposobom
neovplyviuja charakter

a parametre projektu alebo
plnenie podmienok stanovenych
v zmluve o prispevku alebo vo
vyzve. Ide najma o:

a) omeskanie uzivatela so zacatim
realizacie projektu o menej ako
3 mesiace;

b) zniZenie hodnoty meratelného
ukazovatela projektu o 5 %,
resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela;

c) zmena projektovej alebo inej
podkladovej dokumentacie
vztahujlcej sa k projektu,
ktora nema vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych
ukazovatelov, ani dodrzanie
podmienok poskytnutia
prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentdécie,
zmena technickych sprav,
zmena Stadii a podobne),

d) odchylky v rozpocte projektu
tykajucej sa opravnenych
vydavkov vylucne v pripade, ak
ide o znizenie vysky
opravnenych vydavkov, ktoré
nema vplyv na dosiahnutie
ciela projektu.

Sposob vykonania zmeny

Zmenu iniciuje MAS, resp. RO pre
IROP a vykonava MAS

Vykona sa vo forme pisomného
a oCislovaného dodatku k zmluve
o prispevku.

Zmena zmluvy o prispevku nie je
potrebna. Zmenu ozndmi pisomne jedna
zmluvna strana druhej a zmena sa
premietne do zmluvy o prispevku pri
najblizSom pisomnom dodatku.

UZivatel oznamuje zmenu na formulari
Oznamenie zmeny (priloha ¢é. 5
prirucky)

UzZivatel je v zmysle ¢l. 6 ods. 6.1
zmluvy o prispevku povinny
bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
zaslat MAS Ozndmenie zmeny (priloha
€. 5 prirucky).

Oznamovacia povinnost podla
predchadzajlceho odseku sa (v zmysle
¢l. 6 ods. 6.2 pism. d) zmluvy

o prispevku netyka znizenia hodnoty
meratelného ukazovatela projektu

05 %, resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela.

Zmena zmluvy o prispevku sa vykona
pri najblizSom pisomnom dodatku

k zmluve o prispevku. Dodatok sa
nevyhotovuje v pripade, ak
akceptovana menej vyznamna zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o prispevku.

Upozornenie: ak MAS neakceptuje
Oznamenie zmeny (tzn. povazuje tuto
zmenu ako vyznamnejsiu), o tejto
skutocnosti informuje uzivatela -

v tomto pripade modze uzivatel
postupovat len ako v pripade
vyznamnejSich zmien projektu,
Specifikovanych nizsie.
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Vyznamnejsia Vyznamnejsie zmeny su blizSie Vyznamnejsie zmeny je mozné vykonat
zmena projektu Specifikované v kapitole 2.2 len na zaklade vzajomnej dohody oboch
prirucky. zmluvnych stran vo forme pisomného
a vzostupne ocislovaného dodatku
k zmluve o prispevku.

Uzivatel predkladd MAS Ziadost

0 zmenu projektu (na formulari
uvedenom v prilohe ¢. 6 k tejto
prirucke) v zmysle postupov uvedenych
v Casti 6.2 prirucky.

Podstatna zmena | Podstatnd zmena projektu je Uzivatel je povinny MAS bezodkladne
projektu vymedzend v zmluve o prispevku. | pisomne ozndmit podstatni zmenu
projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
definicie uvedenej v zmluve

o prispevku, je tato zmena
povazZzovana za podstatné porusenie
povinnosti uzivatel'a a takuato
zmenu nemdze MAS schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy spojeny s povinnostou uzivatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo
vyske, ktora je Umerna obdobiu, pocas
ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku vzniku podstatnej zmeny
projektu.

V pripade, Ze zmena zmluvy o prispevku vznikd na podnet MAS, je uzivatel o tejto skutocCnosti
informovany sp6sobom v zmysle zmluvy o prispevku a v pripade relevantnosti MAS zasiela aj navrh
dodatku k zmluve o prispevku.

6.1 Formalne, menej vyznamné zmeny zmluvy o prispevku

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien, ktoré nemajd vplyv na zmenu zmluvy,
uzivatel' bezodkladne (t.j. do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel o skutocCnostiach, ktoré
vyvolavaju zmenu (resp. mohol o nich dozvediet v pripade, Ze ide o zmeny podla ¢ldnku 7 VZP),
alebo potom, Co takéto zmeny nastali (ak Zmluva o prispevku neurcuje v konkrétnom pripade inu
lehotu), ozndmi zmeny pisomne MAS.

Uzivatel predkladd MAS Ozndmenie zmeny (priloha ¢. 1):

a) mailom (sken podpisaného formulara a priloh (ak relevantné), vratane vyplneného formulara
oznamenia v strojovo Citatelnom formate (v pripade, Ze obsahuje funkéné odkazy na verejne
dostupné registre), t.j. napr. vo formate pdf (vytvorenom priamo z vyplneného formulara, t.j.
nie ako sken listinného podpisaného formulara) alebo

b) listinne, vratane priloh, ktoré mézu byt predlozené aj ako kdpie originalnych dokumentov (nie
je potrebné ich Uradne overovat).

MAS pisomne (listinne alebo e-mailom) informuje uZivatela o vysledku posudenia predlozeného
oznamenia zmeny v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia zmeny formou
ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie, prip. aj s upozornenim na povinnost dodrzania
pravidiel verejného obstardvania stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prislusnej riadiacej
dokumentacii (ak je to relevantné).

Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o prispevku (v pripade, ak oznamena zmena ma vplyv na
Udaje v zmluve o prispevku) je v pripade zmeny:
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- obchodného mena alebo sidla uzivatela, je potrebné do ozndmenia uviest funkény odkaz na
verejne dostupny register, alebo k ozndmeniu zmeny prilozit doklad, z ktorého je predmetna
zmena overitelna,

- Statutdrneho organu uZivatela, do ozndmenia uviest funkény odkaz na verejne dostupny
register (ak v Case zaslanie oznamenia bola zmena v registri zohladnena) alebo k oznameniu
zmeny prilozit rozhodnutie valného zhromazdenia alebo iného organu spolo¢nosti opravneného
odvolavat a menovat Statutdrny organ spolu s vypisom z registra trestov, nie starsim ako
3 mesiace (resp. Udajmi na vyziadanie vypisu z registra trestov, ak konkrétna MAS ma
opravnenie si vypis z registra trestov vyziadat) kazdej osoby, ktord je novym Statutdrnym
orgdnom uzivatela alebo jeho novym ¢lenom; v pripade zmeny Statutarneho organu obce, resp.
mesta sa preukazanie bezuhonnosti nevyzaduje?,

- v osobe splnomocneného zastupcu, je potrebné k ozndmeniu zmeny priloZit listinu, ktorou bolo
odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pOovodnému zastupcovi a plnomocenstvo pre
nového zastupcu spolu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit doklad,
z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,

- kontaktnych Udajov uZivatela, je potrebné uvedent zmenu popisat v oznameni zmeny (napr.
zmena v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych cisel uzivatela alebo
jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny),

- disla G¢tu uréeného na prijem prispevku, je k ozndmeniu zmeny potrebné priloZit zmluvu
o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena Cisla uc¢tu spojena s udelenim suhlasu spolufinancujicej
banky, tdto zmena bude posudzovanad ako vyznamnejSia zmena a zapracovana do zmluvy
formou dodatku.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy
skuto¢ne zmena vznikla (napr. v den, kedy doslo k zmene Statutarneho zastupcu uzivatela - podla
obchodného vestnika/obchodného registra), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i je tato zmena
posudzovana v rezime ex-ante (t.j. pred uskutocnenim zmeny) alebo ex-post (t.j. po uskutocneni
zmeny).

V pripade, Ze oznamenie zmeny neobsahuje vsSetky potrebné informacie, resp. uzivatel neprilozil
k ozndmeniu vsetky potrebné doklady vztahujlice sa k zmene, MAS vyzve Ziadatela na doplnenie
chybajlucich informacii, resp. dokladov.

V pripade, Ze ozndmena zmena ma charakter vyznamnejsej a nie formalnej, resp. menej vyznamnej
zmeny, MAS posudzuje predlozené oznamenie zmeny ako vyznamnejSiu zmenu podla kapitoly 2.2.
tejto prirucky, t.j. MAS (v pripade, Ze oznamenie obsahuje vsSetky potrebné informacie a doklady
potrebné pre posldenie zmeny) bez toho, aby od uZivatela Ziadala formalne predloZenie Ziadosti
o zmeny podla kapitoly 2.2 tejto prirucky.

6.2 Vyznamnejsie zmeny zmluvy o prispevku
Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZzaduju zmenu zmluvy o prispevku sU povazované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a. miesta realizacie projektu,

b. miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh stucasne aj predmetom
projektu,

4 Podla § 6 pism. b) zakon ¢. 180/2014 Z. z. o podmienkach vykonu volebného préva a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov prekdzkou prava byt voleny je pravoplatné odsldenie za Umyselny trestny &in,
ak odsudenie nebolo zahladené. Podla § 13a ods. 1 pism. d) zdkona o obecnom zriadeni mandat starostu zanika
pravoplatnym odsudenim za Umyselny trestny Cin alebo pravoplatnym odsudenim za trestny cin, ak vykon trestu
odnatia slobody nebol podmienecne odlozeny.
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c. meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o znizenie cielovej hodnoty o viac ako 5 %, resp.
20 % (v zavislosti od pomienok zmluvy o poskytnuti prispevku) oproti vyske, ktora bola
schvalenda v ZoPr,

d. charakteru/povahy projektu alebo podmienok realizacie projektu, vratane zmeny, ktorou sa
navrhuje rozSirenie rozsahu projektu a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych
ukazovatelov v dosledku Uspor v ramci pévodne schvéaleného rozpoctu pri zachovani podmienky
neprekrocenie maximalnej vysky schvaleného prispevku,

e. majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
projektu podla podmienok upravenych v zmluve prispevku,®

f. tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoPr a spOsobu jej splnenia uzivatelom,

pouzivaného systému financovania,

spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktora je opravnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoPr,

i. uzivatela, resp. zmena v subjekte uzivatela (musi byt v stlade s podmienkami vyzvy),
j. v rozpocte projektu v nadvéaznosti na vecnld zmenu plnenia.

V pripade vyznamnejsich zmien uvedenych vys$Sie je uZivatel povinny poziadat o zmenu zmluvy
o prispevku vzdy v dostato¢nom predstihu, najneskor vsak pred uplynutim doby, ku ktorej sa
poZzadovana zmena viaze.

O vykonanie zmien v zmluve v nadvaznosti na ostatné vyznamnejsie zmeny, ktoré nie su uvedené
vysSsSie, ako napr.:
- prediZenie realizicie projektu oproti terminom uvedenym v Predmete podpory (priloha ¢. 2
zmluvy o prispevku),

- omeskanie uzZivatela so zacatim realizacie projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného
v Prilohe ¢. 2 zmluvy,

moze uzivatel MAS aj po vykonani takejto zmeny. (tzv. ex-post zmeny).

Uzivatel predklada Ziadost o zmenu e-mailom na formulari Ziadosti o zmenu zmluvy (priloha ¢. 2
tejto prirucky). Ziadost musi byt riadne odévodnend a musi obsahovat vetky pozadované informdcie
a udaje uvedené nizsie, inak ju MAS bez dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisanad S$tatutdrnym zastupcom uZivatela, resp. osobou
konajucou v mene uzivatela a jej sucastou je:
e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

e popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

e Vv pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institlcie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujlce
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,
e dokumentacia podla charakteru zmeny. napr.:

- projektova dokumentacia s vyznalenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,
- rozpocet (pripocCty, odpocCty a rozpocet po zmene) vo formate MS Excel,

5 Zmena dispozicie s majetkom nadobudnutym a/alebo zhodnotenym z prispevku podlieha do ukoncenia obdobia
udrzatelnosti aj sthlasu RO (¢l. 6 ods. 3 VZP).
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- Zmluva, alebo dodatok k zmluve na Ziadané (viac/menej) prace (tovary), ak uz nebol
predlozeny MAS na overenie VO

- Fotodokumentacia

- Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.)

- Upravena &ast zmluvy o prispevku (napr. rozpolet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.)

O vysledku posudenia ziadosti o zmenu informuje MAS uzivatela pisomne (listinne alebo
e-mailom) v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti o zmenu zmluvy, resp. doplnenej
alebo upravenej zZiadosti o zmenu zmluvy, s vynimkou pripadov, ak vysledok posuUdenia podlieha
stanovisku RO. MAS v pripade, ak posuUdenie Ziadosti o zmenu podlieha stanovisko RO a lehota
v zmysle predchédzajlicej vety nemdze byt (z ddévodu absentujlceho stanoviska RO) dodrzand,
informuje uzivatela (v lehote podla predchadzajicej vety), ze o vysledku posudenia bude
informovany bezodkladne po doruceni stanoviska RO

RO nemdze schvalit taki zmenu, ktord by znamenala podstatni zmenu projektu.

V pripade, ak RO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o ddsledok
podstatného porusenie povinnosti uzivatelfa a RO méze nariadit MAS odstupit od zmluvy o poskytnuti
prispevku a poZadovat vratenie celej poskytnutej vysky prispevku alebo jeho dasti. V tejto svislosti
RO posudzuje okrem iného:

e (i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet
projektu, déjde k premiestneniu mimo opravnené Gzemie;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych
dosiahnutie je ovplyvnené externymi faktormi) zdbévodnenie nedosiahnutia hodnot
ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tdto zmena bola spb6sobena faktormi, ktoré prijimatel
objektivhe nemohol ovplyvnit. RO je opravneny v jednotlivom pripade schvalit zniZenie
hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnit pod
hranicu 50 % oproti jeho pdvodne schvdlenej vyske v ZoPR. RO mdze znizit vysku
poskytovaného prispevku s ohladom na zniZzenie hodnoty meratelného ukazovatela s
priznakom nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré
prispievaju k dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajuce
znizenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich pldnovanej hodnoty, RO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru
zniZenia hodnoty max. o 5 %, resp. 20 % (v zavislosti od podmienok zmluvy o poskytnuti
prispevku) oproti vyske schvalenej v ZoPr. RO znizi vySku poskytovaného prispevku s
ohfadom na zniZzenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku nad ramec
akceptovatelnej miery znizenia vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaji k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajluce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu (ak je relevantné);

e (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢&innost, na ktorl sa ma prispevok poskytnut
po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne ziadny ciel,
alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoPr a v ¢ase po uskutocneni
zmeny) alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastoCne;

RO taktieZz neschvali zmenu projektu, ktora:

e negativhym spOsobom vplyva na zmenu ciela, povahu alebo Ucelu projektu - spdsobuje
negativnu odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujlci podstatni zmenu
projektu,

e spdsobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoPr - najma
podmienok poskytnutia prispevku,
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e ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o neschvaleni, keby bola zmena posudzovana v ¢ase konania o ZoPr.),

e spOsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

e predstavuje navysSenie schvalenej vysky flnancneho prispevku pre dany projekt (schvalena
vyska prispevku uvedena v rozhodnuti o schvaleni ZoPr je maximalna a nesmie byt zvysena
v priebehu realizacie projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 0,01% sumy uvedenej
v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku

e predstavuje prekroCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

e je v rozpore s prislusnymi legislativnymi poZziadavkami SR a EU,
e ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo SR ESIF,

e ma za nasledok nedodrzanie principov nediskriminacie, rovnosti prilezitosti a jednotného
pristupu voci vsetkym prijimatefom a v3etkym, aj potencidlnym Ziadatefom vo vztahu
k prislusnej vyzve na predkladanie ZoPr.

RO posudzuje kazdy pripad dodato¢ného vydavku (dalej aj ako ,DV"“) individudlne na zaklade
konkrétnych skutocnosti a okolnosti uvedenych v prislusnej dokumentacii:

e RO posudzuje opravnenost dodato¢nych vydavkov najméa z hladiska nepredvidatelnosti, jeho
nevyhnutnosti pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu,
minimalizacie DV pri reSpektovani cielov projektu a maximalizdcie pomeru medzi vstupom a
vystupom projektu,

e RO pri kontrole zmien v rdmci vykonu administrativnej finan¢nej kontroly prislusnej ZoP
posudi, ¢ DV boli vynalozené ucelne a hospodarne, a ¢i splfiaju vsetky podmienky
opravnenosti v zmysle kritérii definovanych v Prirucke pre uZivatela, resp. vyzve,

. vydavky, ktoré nebudu splnat podmienky opravnenostl budd povaZované zo strany RO za
neopravnené na financovanie zo zdrojov EU a SR v rdmci IROP,

e v pripade akychkolvek pochybnosti je RO pre IROP opravneny vykonat finanénu kontrolu na
mieste.

VSeobecne sa za neopravnené vydavky budl povazovat dodatoéné prace, ktoré vznikli na zaklade:

a) chyb v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, ktoré boli predvidatelné (napr. vo
vykresovej Casti je praca uvedena, ale chyba vo vykaze vymer — vznika nova polozka a pod.),

b) dodatocné poziadavky samospravy (mestd, obce), fyzickych a pravnickych osob, ktoré boli
vznesené az pocas realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov, a pod.),

c) rekonstrukcie majetku prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu. V
pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu uzivatel nie je opravneny
k realizacii predmetnej zmeny pristipit. V pripade, ak uzivatel zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvélenia zo strany MAS, bude tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie zmluvy zo strany
uzivatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju diiom nadobudnutia Uc¢innosti
prisluSsného dodatku k zmluve, (v den nasledujlci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp.
driom uvedenom v oznameni o schvaleni ziadosti o zmenu zmluvy.

Na schvalenie zmeny zmluvy o prispevku ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o prispevku nie je
pravny narok a MAS nie je povinna zmenu schvalit.

Uzatvorenie dodatku

Uzatvaranie dodatku k zmluve o prispevku prebieha nasledovnym postupom:
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MAS pripravi navrh dodatku zmluvy na zaklade schvalenia zZiadosti o zmenu zmluvy predloZenej
uzivatelom alebo na zaklade podnetu zo strany MAS/RO a zasle navrh dodatku uzivatelovi s lehotou
na vyjadrenie maximalne 14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku uzivatelovi.

Po odsuhlaseni navrhu dodatku MAS zabezpedi podpis navrhu dodatku Statutarnym organom MAS a
zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch uZivatelovi s lehotou na podpisanie dodatku, ktora nesmie
byt dihsia ako 14 pracovnych dni odo dria doruéenia ndvrhu dodatku uzivatelovi. MAS mdze po dohode
s uzivatelom odovzdat navrh na uzavretie dodatku uzivatelovi osobne v sidle MAS.

Po doruceni navrhu dodatku Statutarny organ uzivatela (resp. na zaklade Uradne overenej
splnomocnenia nim poverena osoba) podpise navrhu dodatku.

Uzivatel doruci 2 rovnopisy dodatku na MAS najneskor do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie
dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponecha uzivatel.

MAS zabezpedi v slllade s ustanoveniami zdkona o slobode informécii zverejnenie dodatku k zmluve
prispevku v CRZ. Den nasledujici po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti dodatku k zmluve
o prispevku (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dohodli,
Ze zmluva o prispevku nadobuda Gcinnost neskér, ako je defi nasledujtici po dni zverejnenia (vyuzitie
institutu odkladacej podmienky).

V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante finan¢nej opravy za porusenie pravidiel
a postupov vo VO, ktoré MAS/RO identifikovala v ramci AFK VO po podpise zmluvy uzivatela
s Uspednym uchadzadom, potom v zmysle Jednotnej priru¢ky k VO musia byt pre aplikovanie tejto
finan¢nej opravy splnené nasledujlice podmienky:

uzivatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou, pricom za prejavenie suhlasu
s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdze povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku
k zmluve prispevku zo strany uzivatela a jeho dorucenie MAS,

MAS uzavrie s uzivatelom dodatok k zmluve prispevku,

uzivatel' preukaze, Zze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci Uhradu buducich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to napr.
predloZzenim vypisu z Gctu alebo ¢estnym vyhlasenim uzivatela.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela MAS uzivatelovi spolu s informaciou
o schvaleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve v pripade, Ze zmena zmluvy bude na
zaklade rozhodnutia MAS vykonana formou pisomného dodatku.

Ukonc&enie zmluvy o prispevku
Zmluvu o prispevku je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven splnenim zavazkov oboch
zmluvnych stran, uzivatela ako aj MAS. MAS potvrdzuje splnenie zavazkov zo strany uZivatela
schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju za splnené az
splnenim povinnosti slvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov, ktorych platnost
a ucinnost kon¢i 31. decembra 2028 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
MAS a uzivatelom na zaklade zmluvy o prispevku, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru
2028.

Mimoriadne ukondenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych strén, odstipenim od zmluvy
alebo vypovedou zmluvy zo strany uZivatela. Od zmluvy mdZe odstipit MAS alebo uZivatel, ak nastali
nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,

e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy,

e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o prispevku alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.
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Za podstatné porusenie zmluvy o prispevku zo strany uzivatela sa povazuje okrem iného:

a. vznik takych okolnosti na strane uzivatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
zmluvy o prispevku a/alebo ciela projektu a sUlasne nepdjde o okolnost vyluujacu
zodpovednost,

b. porusenie podmienok poskytnutia prispevku v rozsahu alebo sp6sobom uvedenym v kapitole 9.5
tejto prirucky ,

c. ak uzivatel neoznami MAS vsetky zmeny alebo skutocCnosti, ktoré maju negativny vplyv na
plnenie zmluvy o prispevku alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spbsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti vyplyvajlicich uzivatelovi zo zmluvy
o prispevku alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d. neukoncenie realizacie projektu do terminu uvedenom v Predmete podpory (priloha 2zmluvy
o prispevku), ak uzivatel nepoziadal o prediZzenie realizacie projektu v rdmci opravneného
obdobia alebo neboli splnené podmienky na predlZenie realizacie,

e. porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie projektu, ktoré maju podstatny vplyv
na projekt, jeho ciel' alebo na dosiahnutie Gc¢elu zmluvy o prispevku (napr. zastavenie alebo
prerusenie realizacie projektu z dévodov na strane uzivatela,

f. porusenie zavazkov tykajlcich sa obstarania tovarov, sluZieb a prac uvedenych vo vyzve, v ZVO,
zmluve o prispevku a inych pravnych dokumentoch suvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou
ESIF a to najma porusenie zdkazu konfliktu zadujmov pri vykonanom VO a existencia kollzie
alebo akejkolvek formy dohody obmedzujlcej sutaz medzi vitaznym uchadzadom a ostatnymi
uchadzacémi alebo uzivatelom,

g. také konanie uZivatela, ktoré sa povaZuje za nezrovnalost a ktord MAS povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy,

h. ak uzivatel' vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny slihlas MAS, ak
sthlas nebol udeleny alebo ak uzivatel vykonal takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

i. ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného cinu pri hodnoteni projektov
alebo ak bude opodstatnend staznost smerujlica k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu
zaujmov alebo k zaujatosti,

j. vyhlasenie konkurzu na majetok uzivatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup uzivatela do likvidacie.

Ak sa uzivatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusSenia povinnosti zo strany
MAS, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy uzivatefom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o prispevku je zmluvna strana opravnena od zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o prispevku MAS listom vyzve uzivatela, aby v dodatocnej
primeranej lehote splnil svoju povinnost. MAS mdzZe odstupit od zmluvy, ak uZivatel nespini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora bola stanovend po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je Ucinné dfom dorucenia pisomného listinného oznamenia o odstupeni od
zmluvy o prispevku druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany
brani okolnost vylu¢ujuca zodpovednost, je druhd zmluvna strana opravnena od zmluvy o prispevku
odstupit len vtedy, ak od vzniku okolnosti vyluéujlcej zodpovednost uplynul aspori jeden rok.

Uzivatel' je po odstipeni od zmluvy o prispevku povinny na zaklade pisomnej Ziadosti MAS vratit
poskytnuty prispevok alebo jeho ¢ast.

Uzivatel je opravneny zmluvu o prispevku vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt
tak, ako sa na realizaciu projektu zaviazal v zmluve o prispevku alebo nie je schopny dosiahnut
ciel projektu. V tomto pripade uzivatel' poda na MAS listom vypoved. Podanim tejto vypovede mu
vznika povinnost vratit uz vyplateny prispevok. Vypovedna doba je 1 mesiac (30 kalendarnych dni)
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odo dna, kedy je vypoved dorucena MAS. Ak su vysporiadané financné zavéazky, MAS pristlpi k
uzatvoreniu projektu a k ukonceniu zmluvy o prispevku.

V pripade projektu spadajuceho pod aktivitu A1 MAS (v pripade vratenia poskytnutého prispevku)
vykona korekciu v evidencii minimalnej pomoci v Centralnom registri (odstrani idaje o poskytnutej
pomoci zaevidovanej v zmysle zmluvy o prispevku).

7. Nezrovnalosti

Nezrovnalost je akékolvek porudenie prava EU alebo SR, ktoré vyplynulo z konania alebo opomenutia
hospodarskeho subjektu zucastfiujuceho sa na vykonavani ESIF, désledkom ¢oho je alebo méze byt
negativny dopad na rozpocet EU zatazenim v$eobecného rozpodtu neopravnenym vydavkom.

V pripade uzivatela sa nezrovnalostou rozumie predovsetkym porusenie zavazkov, ktoré vyplyvaju
zo zmluvy o poskytnuti prispevku a ktoré majua vplyv na opravnenost vydavkov projektu.

Priklady nezrovnalosti pri implementacii projektu®: ,
e opakovane chybajluca alebo nelplnd dokumentacia,
e duplicitné preukazovanie vydavkov,
e chybajlce, nespravne alebo nelplné podporné dokumenty,
e nespravne vedenie Uctovnictva,
¢ sfalSované podporné dokumenty,
e neopravnené vydavky,

e nespravna identita/identifikacia.

Schéma 4 Proces riesenia nezrovnalosti

Riesenie
nezrovnalosti

Oznamenie
nezrovnalosti

Zistenie
nezrovnalosti

Vznik nezrovnalosti

Vo vztahu k uZivatelovi nezrovnalost vznika najméa porusenim zavézkov zmluvy o prispevku, resp.
inym konanim, ktorym uzivatel poruSuje legislativu SR a EU a ktoré méa vplyv na opravnenost
vydavkov projektu (napr. neopravnene deklarované vydavky, duplicitne uplatnené vydavky na
financovanie z verejnych zdrojov, porusenim principov vo verejnom obstaravani pri obstaravani
dodavatelov a iné).

Nezrovnalost je identifikovana najméa nasledovnymi subjektami:
v samotnym uzivatelom,

v MAS, resp. RO alebo Platobnou jednotkou MIRRI SR pri vykone administrativnej a finan¢nej
kontroly projektu vratane finan¢nej kontroly na mieste,

v Certifikacnym orgdnom (MF SR) pri certifikacii vydavkov,

v kontrolnymi a auditnymi orgdnmi SR a EU (napr. sekciou auditu a kontroly MF SR vykonavajucej
vladny audit, Narodnym kontrolnym organom, Eurdpskym dvorom auditorov, organmi auditu
EK),

v organom zodpovednym za rieSenie nezrovnalosti na narodnej Urovni (na zaklade protokolov
inych kontrolnych organov).

6 Typoldgia nezrovnalosti OLAF
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Ak uzivatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porusenie zmluvnych
podmienok zmluvy o prispevku, ktoré upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouZitie
prostriedkov EU a prostriedkov Stadtneho rozpodtu, resp. ak mda podozrenie, Zze mohlo ddjst
k uvedenym skutoénostiam, je povinny bezodkladne ozndmit tito skutoénost MAS
prostrednictvom sprievodného listu a spolu s listom predlozZit véetky dokumenty preukazujlce
zistenU nezrovnalost. Képiu listu (bez priloh) zasiela uzivatel na vedomie RO.

Upozornenie: V pripade, Ze uZivatel predkladé original dokumentacie tykajucej sa zakazky alebo
projektu na riesenie inému organu (sud, UVO, organy Cinné v trestnom konani a pod.), je povinny
vyhotovit z origindlnej dokumentacie overenu kdpiu, ktord bude slizZit pre udcely vykonu
kontroly/auditu.

MAS je povinna nezrovnalost (identifikovanu uzivatelom alebo MAS) bezodkladne oznamit RO, pricom
spolu s oznamenim (formou listu) MAS postupuje RO aj vSetku dokumentaciu preukazujicu vznik
nezrovnalosti.

Za rieSenie nezrovnalosti je zodpovedny RO, ktory kond vo veci nezrovnalosti na zaklade
splnomocnenia MAS vodi uzivatelovi (rovnaky postup je uplatneny aj v pripadoch, ak je nezrovnalost
identifikovana RO a inymi orgdnmi a subjektami uvedenymi vyssie).

Uzivatel je povinny poskytnit RO potrebnu stcéinnost pre rieSenie nezrovnalosti.
Na zaklade $etrenia nezrovnalosti méze RO dbjst k nasledovnym zaverom:

v identifikovana skutoénost nie je nezrovnalostou (o ¢om RO pisomne upovedomi MAS, ktory
nasledne informuje uzivatela) — proces rieSenia nezrovnalosti kondi,

v skuto¢nost je povazovand za nezrovnalost - zadina proces vymadahania nezrovnalosti
a financného vysporiadania.

7.1Vymahanie nezrovnalosti - finan¢né vysporiadanie

V pripade, ak RO identifikuje, ze do$lo k nezrovnalosti, vystavi Ziadost o vratenie finanénych
prostriedkov vo vyske zodpovedajucej nezrovnalosti a dorudi ju uzivatelovi. V Ziadosti o vratenie
finan¢nych prostriedkov stanovi sumu, Cislo Gctu, variabilny symbol a dalSie néalezitosti potrebné pre
vratanie finanénych prostriedkov a lehotu pre poukazanie finanénych prostriedkov na ucet RO.
Stanovena lehota nesmie byt dlhsia ako 50 pracovnych dni.

V pripade, ak uzivatel' v stanovenej lehote nevrati prostriedky prispevku v relevantnej vyske, RO
o tejto skutocnosti informuje MAS. MAS v takomto pripade postupi RO zabezpecovaci prostriedok
projektu (zalozné prave, blanko zmenka), ak bol na tento Gcel zriadeny, o ¢om pisomne upovedomi
uzivatela formou oznamenia o postlpeni pohladavky a prechode zaloZného prava na nového veritela’.
RO uplatni zabezpecovaci prostriedok pre vysporiadanie pohladavky voci uzivatelovi.

RO moéze uzavriet s uzivatelom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov a za
splnenia stanovenych podmienok, a to v pripade, ak uzivatel nemdze vratit prispevok riadne a véas.

MAS spravidla pozastavi proces schvalovania aktudlnej ZoP az do momentu vysporiadania finanénych
vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.®

Pozndmka: Ak suma prispevku alebo jeho &asti, ktord sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR® a sudasne
nedoslo k poruseniu financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpoctovych pravidlach,
tento prispevok alebo jeho ¢ast RO nevymaha.

7 v sUlade s § 528 Obcianskeho zakonnika

Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizécia projektu, resp. inych Specifickych

pripadov. o

° RO vodi finan¢nému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu prispevku, ktory tvoria len prostriedky EU a SR na
spolufinancovanie poskytnuté podla zmluvy o prispevku bez moznosti zahrnutia sankcie alebo Uroku z omeskania.
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8. Monitorovanie

Monitorovanie projektov uzivatelov slizi na v€asné ziskavanie informacii o stave realizacie projektov,
vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a sledovanie zachovania Ucelu
prispevku na projekt. Pre MAS monitorovanie predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych Udajov za
Ucelom monitorovania a hodnotenia napliania stratégie CLLD. Udaje ziskané monitorovanim
projektov uzivatelov postupuje MAS na RO.

Z Casového hladiska je monitorovanie realizované nasledovne:

Schéma 5 Monitorovanie projektu uzivatela
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aktivit projektu
uzivatela

pri ukoncovani
realizacie projektu
uzivatela

zmluvy o prispevku
aktivit projektu

=]
4]
a
°
s}
Q
=]
s}
i
5=
s}
°
42
[}

po ukonceni realizacie

Monitorovanie projektu zac¢ina diom nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o prispevku (t.j. def nasledujuci
po zverejneni zmluvy o prispevku v CRZ) a koncéi diiom ukoncenia platnosti a Gcinnosti zmluvy o
prispevku (t. j. po skonceni obdobia udrzatelhosti projektu a schvaleni poslednej naslednej
monitorovacej spravy).

8.1 Monitorovanie pocas realizacie projektu

Uzivatel je povinny zasielat (daje o postupe realizdcie projektu, plneni hodnét meratelnych
ukazovatelov, resp. dalSie informacie o plneni zmluvy o prispevku pri kazdej predkladanej Ziadosti
o platbu (s vynimkou zuctovania predfinancovania), a to prostrednictvom osobitnej prilohy -
Monitorovacie Gdaje (vzor je stéastou prilohy ¢&. 3 tejto prirucky).

V monitorovacich Gdajoch uZivatel deklaruje pokrok realizicie projektu, stav napifania meratelnych
ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalSich povinnosti stanovenych v zmluve o prispevku.

V pripade identifikacie problémov alebo rizik spojenych s realizaciou projektu, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit plynuly priebeh projektu a jeho Uspe$né ukoncenie, je uzivatel povinny v ramci
monitorovacich Udajov uviest vdetky problémy a rizikd, spolu s potrebnymi vysvetlujicimi
informaciami.

Na zdklade poZziadavky MAS je uZivatel povinny predloZit aj dalSie informdacie vo vztahu k projektu
(napr. dokumentaciu stvisiacu so stavom verejného obstaravania, s realizaciou projektu, s vedenim
Uctovnictva), a to aj mimo Udajov poskytovanych v rdmci ZoP alebo monitorovacich Udajov.

MAS vykona overenie monitorovacich udajov, ktoré su prilohou ziadosti o platbu, v termine na vykon
kontroly prislusnej ziadosti o platbu.

V pripade nejasnosti alebo pochybnosti zasle MAS uzivatelovi vyzvu na doplnenie, v ktorej vyzve
uzivatela, aby doplnil idaje, alebo odstranil, resp. vysvetlil nepresnosti v poskytnutych udajoch. MAS
poskytne uzivatelovi primerand lehotu na doplnenie, ktord nesmie byt krat$ia ako 5 pracovnych
dni.

PredloZzenim monitorovacich Udajov k zaverecnej ziadosti o platbu s priznakom zaverecnd, resp.
poslednej Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovanie, Zziadatel deklaruje:

1. ukoncenie realizacie projektu, t.j. Ze predmet projektu bol riadne dodany (vSetky tovary, ktoré
tvoria predmet projektu boli dodané a/alebo sluzby poskytnuté a/alebo stavebné prace
zrealizované); splnenie tejto podmienky uzivatel preukazuje predlozenim:

a. kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia
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musi Uzivatel doloZit najneskér do 30 dni po predlozeni zaveréenej ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku, alebo

b. preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré sU podpisané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, inda hnutelnd vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie Predmetu Projektu UZivatelom a prevadzkyschopnost
Predmetu projektu, alebo

2. dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu s ¢asom pinenia ,ku diu
ukoncenia realizacie projektu®.

UZivatel mbze predlozit zdvereénl Ziadost o platbu aj v pripade, Ze je predmet projektu fyzicky
zrealizovany, avsak nie je Uplne funkény, alebo nedosiahol cielovli hodnotu meratelného ukazovatela
A104 - PocCet vytvorenych pracovnych miest a/alebo nie je splnena niektoré z podmienok v bode 1.
Ziadatel' v takom pripade v poznamkach k stavu realizdcie projektu v monitorovacich Udajoch
k Ziadosti o platbu uvedie dbévody nesplnenia dotknutej podmienky, resp. podmienok a termin
preukdzania jej, resp. ich spinenia, priCom ten nesmie byt neskorsi ako 30 dni od predloZenia
zaverecnej ZoP.

8.2 Monitorovanie po ukonceni projektu (t.j. v obdobi udrzatelnosti)

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje casovy Usek, v rdmci ktorého je uzivatel povinny
zabezpedit zachovanie Uc¢elu a podmienok realizdcie projektu, na zaklade ktorych bol uZivatelovi
poskytnuty prispevok, vratane zamedzenia podstatnej zmeny projektu Specifikovanej v ¢l. 1 ods. 3
VZP.

Obdobie udrzatelnosti trva 5 rokov, resp. 3 roky (v pripade projektov zameranych na aktivitu A1)
a zacina plynat v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom bol
uzivatelovi vyplateny prispevok (pripisanad na Ucet posledné jeho ¢ast, ak nebol vyplateny naraz).

Uzivatel je v povinny predkladat NMS pocas obdobia udrzatelnosti NMS za kazdych 12 mesiacov od
zaCiatku obdobia udrzatelnosti projektu (vyplatenia prispevku). UZivatel predkladd NMS do 30
kalendarnych dni po uplynuti monitorovaného obdobia prislusnej NMS. Uzivatel predlozi prvd NMS do
30 kalendarnych dni po uplynuti 12 mesiacov od vyplatenia prispevku. Nasledne uZivatel predklada
NMS pocas dalsich 5, resp. 3 rokov v pripade v pripade projektu spadajuceho pod aktivitu A1l
(v zmysle zmluvy o prispevku),

Uzivatel predklada sken NMS (vyplneného a Statutarnym organom uzivatela podpisaného formulara
NMS) e-mailom. Vzor NMS je prilohou €. 7 tejto prirucky

Priklad:

Uzivatel’ ukoncil realizaciu projektu 30. juna 2021, zodpovedajuci prispevok mu bol vyplateny
(pripisany na ucet) 31. augusta 2021. Obdobie udrzatelhosti projektu je v zmluve o prispevku
stanovené na 5 rokov. Prvu naslednu monitorovaciu spravu za obdobie od 1. septembra 2021 do
31. augusta 2022 predlozi uZivatel’ MAS najneskér 30. septembra 2022. Nasledne bude uzivatel
predkladat NMS kazdych 12 mesiacov aZz do uplynutia obdobia udrZatelhosti projektu.

Obsahom NMS su okrem iného nasledovné Udaje:
e informacie o dodrzani podmienok udrzatelhosti projektu,

e Udaje o stave plnenia meratelného ukazovatela alebo inych Udajov s ¢asom plnenia po ukonceni
realizacie projektu,

e identifikacia rizik a problémov, ktoré by mohli negativhe ovplyvnit splnenie podmienok
udrzatelnosti projektu.

10 Za nedosiahnutie cielovej hodnoty meratefného ukazovatela sa nepovazuije situacia ak sa dosiahnuta hodnota lii od cielovej o0 menej
ako 5 %.
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Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa konci schvélenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.
8.3 Identifikacia pochybeni pri monitorovani projektu

Uzivatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii a podkladov
poskytovanych MAS prostrednictvom monitorovacich Gdajov a NMS. Uzivatel je povinny poskytnat
potrebnu sucinnost pri kontrole NMS, resp. monitorovacich Udajov v stlade s podmienkami zmluvy
o prispevku.

MAS v pripade identifikacie rozporu Udajov uvedenych v doplfiujacich monitorovacich Udajoch, resp.
v NMS a redlneho pokroku v realizacii projektu, resp. stavu udrzanie cielovych hodn6t meratelnych
ukazovatelov, pripadne nedodrzania inej povinnosti uzivatela vyplyvajlucej z podmienok definovanych
v zmluve o prispevku, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zavaznosti identifikovaného rozporu bude
postupovat v stlade so zmluvou o prispevku.

MAS, resp. RO na zaklade posudenia monitorovanych uUdajov, resp. NMS s podmienkami v zmluve
o prispevku moze:

v vykonat finanén( kontrolu na mieste najma v slvislosti s overenim redlneho stavu
deklarovanych hodnot meratelnych ukazovatelov,

v pozadovat vratenie Casti vyplateného prispevku v pripade nedosiahnutia, resp. neudrzania
cielovych hodnot zavaznych meratelnych ukazovatelov projektu definovanych zmluvou
o prispevku,

v odstupit od zmluvy o prispevku v pripade podstatnych zmien projektu.
8.4 Meratelné ukazovatele na urovni projektu

UZivatel je v ramci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelhych ukazovatelov na Urovni projektov, ktoré boli si¢astou vyzvy na predkladanie
ZoPr, predloZenej ZoPr a ktorych hodnoty sa uZivatel zaviazal dosiahnut v prilohe zmluvy o prispevku.

UZivatel sa v zmluve o prispevku zavazuje, Ze bude naplfiat planované hodnoty meratelnych
ukazovatelov vysledku dohodnutych v zmluve o prispevku.

V pripade, Ze uzivatel nebude dosahovat napifianie ukazovatelov, dochadza k porudeniu zakona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 pism. j) zdkona - nehospodarne,
neefektivne a neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov.

8.5 Podmienky poskytnutia prispevku v obdobi platnosti a ic¢innosti zmluvy o prispevku

Cielom tejto kapitoly je definovat tie podmienky poskytnutia prispevku, ktorych splnenie bolo
predmetom overenia v procese schvalovania ZoPr a ktoré musia byt dodrzané az do ukoncenia
obdobia udrzatelnosti projektu. V nadvéaznosti na uvedené mézu byt predmetom kontroly zo strany
MAS pocas celého obdobia platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP. V nadvéznosti na uvedené je Prirucka
pre uzivatela Pravny dokumentom v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.5 zmluvy o prispevku, definujucim, ktoré
podmienky poskytnutia prispevku, pripadne v akom rozsahu, resp. za akych podmienok musia byt
dodrzané aj pocas obdobia platnosti a U¢innosti zmluvy o prispevku.

1. Pravna forma

V pripade zmene subjektu uzivatela alebo zmene jeho pravnej formy pocas obdobia platnosti
a ucéinnosti zmluvy o prispevku, musi byt dodrzana tato podmienka poskytnutia prispevku, t.j.
zmena pravnej formy na takl, ktord nebola zahrnutd v podmienkach vyzvy, nebude
akceptovatelna.

V pripade projektov spadajucich pod aktivitu Al bola v rdmci tejto podmienky overovana aj
velkostnd kategoria podniku. Tato podmienka vychadza zo schémy pomoci de minimis a je
podmienkou pre poskytnutie pomoci. Nadobudnutim Ucinnosti zmluvy o prispevku (tymto
momentom sa pomoc povazuje za poskytnutl) sa tato podmienka povazuje za skonzumovanda,
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a teda zmena velkostnej kategorie uzivatela v obdobi platnosti a Ucinnosti zmluvy o prispevku
nie je podstatnym porusenim zmluvy o prispevku.

Podmienka, ze ziadatel’ nie je podnikom v tazkostiach

V pripade, 7Ze sa uzivatel' v obdobi platnosti a Uc¢innosti zmluvy o prispevku stane podnikom
v tazkostiach, uvedené bude povazované za podstatné porusenie zmluvy len v pripade, ak dana
skutoénost priamo ovplyvni schopnost uzivatela riadne zrealizovat projekt alebo udrzat jeho
vysledky pocas obdobia udrzatelnosti.

Podmienka financ¢nej sposobilosti spolufinancovania projektu

MAS moze, v zmysle ¢l. 5 ods. 5.2 pism. d) zmluvy o prispevku (pocas obdobia realizacie
projektu) vyZiadat od uZivatela preukdzanie disponovania finanénymi prostriedkami na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu.

Podmienka, Ze Zziadatel’ ma schvaleny program rozvoja a prislusni izemnoplanovaciu
dokumentaciu

Tato podmienka sa schvalenim ZoPr povazuje za skonzumovanu a dalej sa neoveruje.

Podmienka, Ze statutarny organ, ani Zziadny c¢len statutarneho organu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnend zastupovat Ziadatela v procese schvalovania Ziadosti
o prispevok neboli pravoplatne odsudeni za niektory z vybranych trestnych cinov

Tato podmienka sa schvélenim ZoPr povaZzuje za skonzumovant a dalej sa neoveruje,
s vynimkou pripadov, ak by Statutarny organ, cClen Statutarneho orgénu, prokurista/i, osoba
splnomocnend zastupovat uzivatela boli pravoplatne odsldeni za trestny ¢&in v suvislosti
s financovanym projektom. Takéto pravoplatné odsuUdenie ¢lena Statutarneho orgdnu alebo
splnomocnenej osoby znamena podstatné porusenie zmluvy o prispevku.

Podmienka, Ze Ziadatel’, ktorym je pravnicka osoba, nema pravoplatnym rozsudkom
uloZeny trest zdkazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc
a podporu poskytovanu z fondov Eurdpskej tnie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom
obstaravani

V zmysle €ldnku 2 ods. 2.10 zmluvy o prispevku ,Prispevok nemozno poskytnat Uzivatelovi,
ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku uloZeny trest zakazu prijimat dotacie alebo
subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu poskytovant z fondov Eurdpskej Unie alebo
trest zakazu Ucasti vo verejnom obstaravani podla § 17 az 19 zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni niektorych zdkonov v U¢innom zneni.
V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol Prispevok
alebo jeho &ast Uzivatelovi vyplateny, MAS ma pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti Prispevku
pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku UzZivatelom podla ¢lanku 9 VZP a UZivatel
je povinny vratit Prispevok alebo jeho ¢ast v silade s ¢lankom 10 VZP."

Opravnenost aktivit projektu

Podmienka je overovana do ukoncenia realizacie projektu. Zrealizovanim projektu sa podmienka
povazuje za skonzumovanu, pricom uzivatel ma povinnost udrzat vysledky projektu pocas
obdobia udrzatelnosti.

Uzivatel je povinny ukondit realizaciu projektu do 9 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
s vynimkou, ak MAS suhlasila (na zaklade uzivatefom predlozenej ziadosti o zmenu) s predlzenim
realizacie projektu nad 9 mesiacov.

Podmienka, Zze Ziadatel' nezacal prace na projekte, resp. realizaciu projektu pred
nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o prispevku, resp. predlozenim ZoPr na MAS

Po nadobudnuti tcinnosti zmluvy o prispevku je uvedena podmienka overovana aj v ramci AFK,
resp. FKnM ZoP.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podmienka, Zze projekt je realizovany na Gzemi MAS

Podmienka je overovana pocas obdobia realizacie projektu, pri¢om vysledky projektu musia byt
udrzané v GUzemi MAS aj pocas obdobia udrzatelnosti.

Salad s horizontalnymi principmi

Podmienka musi byt spinend pocas celého obdobia platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku.

Opravnenost vydavkov projektu

Podmienka je overovand MAS v rdmci AFK, pripadne a FKnM ZoP, pri¢om mdze byt predmetom
naslednych kontrol dalsim kontrolnymi orgdnmi. PorusSenie podmienky opravnenosti vydavkov
vedie k vyluceniu z financovania konkrétnych vydavkov a spravidla nie je podstatnym porusenim
zmluvy o prispevku.

Kritéria pre vyber projektov

Schvélenim ZoPr su kritéria pre vyber projektu skonzumované a dalej sa neoveruji s vynimkou
pripadov Ziadosti 0 zmenu, v ramci ktorej je posudzovany pripadny vplyv zmeny na schvalenie
ZoPr.

Podmienky vyplyvajice zo schémy pomoci

Poskytnutim pomoci (nadobudnutim ucinnosti zmluvy o prispevku) sa tieto podmienky povazuju
za skonzumované s vynimkou podmienky, aby v obdobi udrzatelhosti projektu nedoslo
k zdsadnému poklesu zamestnanosti v podniku vo vztahu k podporenému projektu.
Podmienky tykajice sa statnej pomoci

Podmienka musi byt spinend podas celého obdobia platnosti a Géinnosti zmluvy o prispevku.
Podmienka neporusenia zakazu nelegalneho zamestnavania statneho prislusnika
tretej krajiny

Schvélenim ZoPr sa uvedend podmienka povaZzuje za skonzumovanu, aviak v zmysle ¢lanku 10
ods. 1 pism. f) VZP sa uZivatela zvazuje vratit prispevok alebo jeho &ast, ak porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania cudzinca podla § 33 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF.

Podmienka mat povolenia na realizaciu projektu

Uvedend podmienka musi byt, vzhladom na svoj charakter, splnend do ukondenia realizacie
projektu.

Podmienka mat vysporiadané majetkovo-pravne vztahy

Uvedend podmienka musi byt splnenad pocas celého obdobia platnosti a Gcéinnosti zmluvy
o prispevku.

Maximalna a minimalna vyska prispevku

Schvélenim ZoPr sa uvedena podmienka povazuje za skonzumovand.
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9. Prilohy

C. Priloha

1. Dizajn manual

2. Logo MIRRI SR

3. Ziadost o platbu

4, InsStrukcia k Ziadosti o platbu
5. Oznamenie zmeny

6. Ziadost o zmenu zmluvy

7. Nasledna monitorovacia sprava
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